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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z42075 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	014



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Integrace ISND a ESSS KÚ Kraje Vysočina

	Datum předložení požadavku:
	4.9.2025	Požadované datum nasazení:
	31.3.2026


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND – Informační systém Národní dotace MZe

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	727822017
	Lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Metodický garant:
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	727822017
	Lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	602565724
	tomas.krejzar@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Ing. Michaela Frázová
	MZe/12121
	607061611
	michaela.frazova@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	2024-0008, DMS: 90-2024-12120, č. j. MZE-5848/2024-12120
	KL:
	HR-001


Seznam zkratek

Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je integrovat ISND na spisovou službu Krajského úřadu Kraje Vysočina (ESSS), cílem požadavku je snížení pracnosti administrace žádostí o finanční příspěvky poskytované podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesních a o změně některých zákonů (lesní zákon). Propojení systémů má zajistit provádění úkonů administrace uživateli krajského úřadu pouze v jediném systému (myšleno ISND), a to v maximální možné míře. Propojení dále usnadní MZe přístup k dokumentům řízení o žádostech a koordinaci evidence mezi systémy MZe a krajského úřadu s ohledem na skutečnost, že do administrace žádostí jsou v souladu s lesním zákonem zapojeny dvě na sobě nezávislé organizace. 

Požadavek vzešel z iniciativy Kraje Vysočina a integrace ISND a ESSS Kraje Vysočina bude realizována jako pilotní projekt, kdy objednatel předpokládá v další fázi (mimo PZ014) realizaci integrace na spisové služby ostatních krajských úřadů.

Před realizací integrace bude provedena aktualizace analýzy z roku 2023 zpracovaná dodavatelem k uvedenému tématu. Aktualizace bude provedena v návaznosti na konzultace se zástupci Kraje Vysočina (administrátoři podpor a zástupci IT odboru kraje). Konzultace proběhly v roce 2025 za účelem aktualizace požadavků ze strany Kraje Vysočina a MZe s ohledem na odstup mezi původní analýzou a realizací. Podrobný popis integrace je součástí provedené analýzy. V rámci realizace bude dodavatel dále reagovat na podněty vzešlé v průběhu realizace z možností daných na straně ESSS, resp. národního standardu spisové služby.

Pozn. Původním záměrem bylo zahrnout do integrace jak ESSS Kraje Vysočina, tak zprovoznění integrace DMS MZe a ISND. V průběhu zpracování analýzy bylo odstoupeno od záměru zprovoznění integrace DMS MZe a ISND z důvodu aktuální implementace legislativních požadavků pro DMS na straně MZe. K integraci DMS MZe bude přistoupeno až po ukončení tohoto procesu. Zprovoznění integrace DMS MZe a ISND proto není součástí tohoto PZ.

Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy) 

Hlavním smyslem integrace je snížení pracnosti administrace žádostí o příspěvky administrované krajskými úřady a zjednodušení evidence dokumentů řízení o těchto žádostech. Integrace se primárně váže k administraci příspěvků poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (případně nařízení jej nahrazujícího). Iniciace Krajem Vysočina není náhodná, kraj je z pohledu objemu administrace národních podpor pro lesní hospodářství nejvytíženějším krajem, v případě některých poskytovaných příspěvků podle § 46 lesního zákona administruje/administroval až polovinu všech žádostí v republice, v běžném režimu dlouhodobě administrovaných příspěvků jde pak o ca čtvrtinu republikového počtu žádostí. Jen příspěvky podle NV30/2014 Sb. představují roční počet přijatých žádostí ca 20 tisíc. Od roku 2027/2028 je uvažováno spuštění nové podpory pro vlastníky lesů zakotvené poslední novelou lesního zákona, rovněž administrovaná krajskými úřady, s níž by podle odhadů garanta mohl narůst objem roční administrace na více než dvojnásobek současného republikového počtu administrovaných žádostí.

Složitost procesních úkonů administrace v rámci řízení o žádostech je dána zapojením dvou organizací do administrace – vždy krajského úřadu a Ministerstva zemědělství. Příspěvky podle § 46 lesního zákona jsou výdajem státního rozpočtu, současně podle § 46 a 48a lesního zákona o poskytnutí příspěvků rozhoduje příslušný krajský úřad. Rozhodnutí k žádostem vydává příslušný krajský úřad, následně administrace příspěvků přechází na MZe, které zajišťuje výplatu příspěvků na účty žadatelů/příjemců. MZe tak musí disponovat minimálně vydanými rozhodnutími, aktuálně předávanými datovými zprávami mimo ISND.

Krajské úřady administrují žádosti v systému ISND dodávaného MZe, evidenci dokumentů řízení o žádosti vedou vždy ve spisové službě daného krajského úřadu. MZe je nicméně povinno některé z těchto dokumentů (zejména vydané rozhodnutí k žádosti) nebo pouze data těchto dokumentů reportovat do dalších systémů (zejména RIS ZED MF, IS RED GFŘ, dočasně také AIS MPO). Proto krajské úřady minimálně od roku 2022 musí stejnopisy rozhodnutí vydaných ve spisové službě krajského úřadu následně ukládat rovněž do ISND. Integrace proto umožní evidenci dokumentů řízení na jediném místě, ale přístup k nim oběma organizacím. Integrace informačních systémů je v souladu s principy a důvody digitalizace ve státní správě (i samospráv). 

Rizika nerealizace
Požadavek na změnu představuje zlepšení podmínek pro administraci podpor do lesního hospodářství, do níže jsou zapojeny krajské úřady. Kraj Vysočina přistoupil z důvodu uvedeného objemu administrace v minulosti k úpravám vlastních systémů tak, aby byl v termínech mu stanovených MZe (Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j.: 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 o postupu krajských úřadů při poskytování finančního prostředku na hospodaření v lesích, finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti a při poskytování služby na podporu hospodaření v lesích) schopen zajistit postupy administrace. Uvedené dokládá nadměrnou zátěž administrace, kterou má integrace řešit. Současný režim navíc nezajistí usnadnění přístupu MZe k dokumentům řízení o žádostech pro povinnosti stanovené ministerstvu a koordinaci evidence dokumentů mezi systémy MZe a krajského úřadu.

Bez realizace požadavku nedojde ke snížení administrativní zátěže poskytování podpor do lesního hospodářství, integrace na spisové služby všech krajů pak má potenciál pro další sjednocování postupů krajských úřadů nad rámec stanovený směrnicí.

Podrobný popis požadavku

Podrobný popis požadavku je uveden v předané analýze z roku 2023. Analýza bude v rámci tohoto PZ aktualizována o podněty z roku 2025. Realizace PZ bude provedena na základě aktualizované analýzy.

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu

Na bezpečnost

Na součinnost s dalšími systémy

Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Komunikace mezi ISND a ESSS bude probíhat přes Agribus, volání služeb ESSS již bylo před zadáním tohoto PZ řešeno a pozitivně testováno infrastrukturou. Na ESB budou standardně nasazovány příslušné služby vyžadované řešením PZ.

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	[bookmark: _Hlk208851977]Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	[bookmark: _Hlk208852014]Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	NE
	NE
	NE
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	NE
	NE
	



Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:xxx       
        

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	RTT
	28.2.2026

	RTP
	31.3.2026




Přílohy


Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Lenka Kratochvílová
	

	Koordinátor změny:
	Ing. Michaela Frázová
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z42075
	ID PK MZe[endnoteRef:14]: [14:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	014



1. Návrh konceptu technického řešení  
Realizace proběhne v návaznosti na část A tohoto PZ, body 2 a 3 odkazující na proběhlou analýzu, která byla v rámci přípravy tohoto plnění aktualizována.
Připravená analýza bude v rámci přípravy tohoto plnění revidována a doplněna o podrobnější informace. V této souvislosti proběhlo několik upřesňujících jednání s garanty projektu a se zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, jejichž výstupy byly do analýzy zapracovány formou nové revidované verze dokumentu. Realizace bude vycházet z těchto zpřesnění a zohlední je při návrhu i samotné implementaci řešení.
Změna bude realizována na základě odkazované analýzy, nicméně bude nezbytné zohlednit specifika jednotlivých řešení spisových služeb. V rámci plnění bude probíhat integrace na spisovou službu KÚ Vysočina, která používá řešení GINIS od společnosti GORDIC. Vzhledem k tomu, že chování těchto systémů se mohou lišit od řešení provozovaném na MZe, je třeba počítat s tím, že některé prvky předpokládané v analýze mohou být složitější na implementaci, případně bude nutné jejich přizpůsobení reálným možnostem zjištěným v průběhu realizace. Již v době analýzy bylo řešeno, že u některých scénářů může být nezbytné využití proprietárního rozhraní spisové služby, toto by vyžadovalo pak další součinnost KÚ a MZe. Snahou bude hledat řešení využívající NS ESSS.
Nabídka je konstruována tak, že předpokládá dodání všech základních funkcionalit, u nichž je zřejmé, že je bude možné prostřednictvím NS ESSS realizovat. U bodů jako například zjišťování stavu rozhodnutí ve spisové službě, čtení informací z elektronického podpisu se očekává riziko zvýšené pracnosti (v cenové nabídce se s tímto počítá v rámci vyššího prostoru na DoPZ).
Předávaná dokumentace:
· Analýza navrženého řešení (revize)
· Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
· Testovací scénář, protokol o otestování
· Uživatelská příručka
· Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
· Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
· Webové služby + konzumentské testy
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.
1. Dopady do systémů MZe
Plnění upravuje vnitřní architekturu ISND a doplňuje novou integrační vazbu na spisovou službu KÚ Vysočina. Integrace bude probíhat prostřednictvím služeb dle NS ESSS a komunikace bude probíhat prostřednictvím integrační sběrnice AgriBus. ISND tedy bude komunikovat standardní cestou jako v případě jiných integrací, komunikace vůči KÚ Vysočina je pro ISND zapouzdřena v rámci integračních procesů AgriBus.
2. Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
Bez dopadu

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Součinnost se spisovou službou KÚ Vysočina, při ladění a řešení implementačních detailů.
2. Na součinnost AgriBus
Zajištění integrace a součinnost při ladění komunikace se spisovou službou KÚ Vysočina prostřednictvím služeb NS ESSS.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/Garant
	Při revizi analýzy, upřesňování zadání realizace, testování a akceptaci PZ

	Pracovníci KÚ Vysočina
	Při revizi analýzy, testování a ladění integrace, uživatelské testování


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Předání revidované analýzy
	do 30.9.2025

	Průběžné ověřování a testování v prostředí MZe (nutná součinnost pracovníků KÚ Vysočina)
	

	RTT
	25.5.2026

	UAT
	27.5.2026

	Zapracování připomínek, další kola UAT
	do 12.7.2026

	RTP
	17.7.2026

	Předání do formální akceptace
	24.7.2026


Výše uvedené termíny platí za předpokladu, že:
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků. Pokud budou k tomuto plnění vyžadovány úpravy formou dodatečných požadavků, bude termín dodání adekvátně posunut.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	215,750
	2707353,75
	3 275 898,04

	Celkem:
	215,750
	2707353,75
	3 275 898,04



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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	ID PK MZe[endnoteRef:20]: [20:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/Garant
	Při revizi analýzy, upřesňování zadání realizace, testování a akceptaci PZ

	Pracovníci KÚ Vysočina
	Při revizi analýzy, testování a ladění integrace, uživatelské testování


 (V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	[bookmark: _Ref31623420]Popis etapy
	Termín

	Předání revidované analýzy
	do 30.9.2025

	Průběžné ověřování a testování v prostředí MZe (nutná součinnost pracovníků KÚ Vysočina)
	

	RTT
	25.5.2026

	UAT
	27.5.2026

	Zapracování připomínek, další kola UAT
	do 12.7.2026

	RTP
	17.7.2026

	Předání do formální akceptace
	24.7.2026



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	215,750
	2707353,75
	3 275 898,04

	Celkem:
	215,750
	2707353,75
	3 275 898,04


 (Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Ing. Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ing. Aleš Prošek
	

	Architekt
	Ing. Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Lenka Kratochvílová
	

	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	

	Koordinátor změny
	Ing. Michaela Frázová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	

	Ředitelka OIKT
	Ing. Leona Slabochová
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.


image4.emf
Komunikační mapa


Komunikační mapa
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1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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