DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na projektové práce pro účely veřejné zakázky malého rozsahu
„Most, U sportovního hřiště K004, Praha 4, č. akce 1000069 – vypracování PD demolice mostu, DVZ, zajištění IČ“ 
 

číslo Smlouvy Objednatele: A/3/19/4210/001
číslo Dodatku Objednatele: A/3/19/4210/001/1
číslo Smlouvy Zhotovitele:  18NO03015
1. SMLUVNÍ STRANY
(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice


IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
(dále jen „Objednatel“)

(B) Valbek, spol. s r.o.
sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9000803461/5500
kterou zastupuje: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel střediska Praha
e-mail pro účely odesílání faktur: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy „Most, U sportovního hřiště K004, Praha 4, č. akce 1000069 – vypracování PD demolice mostu, DVZ, zajištění IČ“. V záhlaví Dodatku č. 1 je s ohledem na tuto skutečnost již uvedena nástupnická organizace

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1
Smluvní strany uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) k výše uvedené Smlouvě o dílo č. A/3/19/4210/001 ze dne 24.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2.2
Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a článku V. Smlouvy (Cena Díla). Dále je předmětem Dodatku nahrazení Přílohy č. 1 (Specifikace ceny), a to novými, aktualizovanými Přílohami, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
2.3   
K výše uvedeným změnám dochází z důvodu opakovaných nových požadavků SÚ MČ Praha 4. 
Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
2.4 
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se smluvní strany dohodly na nahrazení přílohy č. 1 Smlouvy Přílohami č. 1 Dodatku, a dále na nahrazení znění článku IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a článku V. Smlouvy (Cena Díla) takto:
ZMĚNA ČL. IV. SMLOUVY (Doba plnění díla), ODST. 2:

2. Plnění jednotlivých částí díla:  

	PD pro odstranění stavby (předání konceptu DVZ objednateli)  
	Do 5 měsíců od zveřejnění SOD

DOKONČENO

	Předání aktualizované PD pro odstranění mostu včetně geodetického doměření a aktualizovaných vyjádření
	Do 2 měsíců od zveřejnění dodatku č.1 ke Smlouvě

	Předání pravomocného povolení k odstranění stavby objednateli
	předpoklad během 10/2025

	Předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení (demolici) stavby (PDPS), POV, soupis prací a oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr) objednateli
	Do 9 měsíců od zveřejnění SOD

DOKONČENO


ZMĚNA ČL. V. SMLOUVY (CENA DÍLA), ODST. 1:

1. Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Cena Díla“) je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy a který je doplněn o přílohu č. 1 Dodatku č. 1 (dále jen „Položkový rozpočet“), přičemž:

Původní cena Díla dle smlouvy bez DPH:
200 000,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:
180 000,- Kč

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:
380 000,- Kč
2.5.
Ostatní ustanovení čl. IV. a V. Smlouvy se nemění.
2.6. Příloha č. 1 Smlouvy je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 a účinností tohoto Dodatku nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy. 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1
Tento Dodatek je uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3.2
Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

3.3
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3.4
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3.5
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3.6
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
3.7   
Přílohy:

a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy (Podrobná specifikace Díla)

b) Příloha č. 2 – Plná moc – xxxxxxxxxxxxxxxxx
c) Příloha č. 3 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr
d) Příloha č. 4 – Výpis z obchodního rejstříku – Valbek, spol. s.r.o.

	V Praze dne 21.10.2025
	V Praze dne 

	Za Objednatele: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
	Za Zhotovitele: 
Valbek, spol. s r.o.


	_______________________

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva 
(na základě zmocnění)


	_______________________

xxxxxxxxxxxx
ředitel střediska Praha

(na základě plné moci)


Příloha č. 1 

Specifikace ceny dle Smlouvy
[image: image1.png]Pioha.1 Specifikace cony.

Most, U sportovniho histé K004, Praha 4, . akce 1000069 - vypracovéni PD
demolice mostu, DVZ, zajisténi IE

otet | oo o o coe
hocin | sasbojipt | 12O | OPH2IX | eeing ppiy
A Zandtenia rfemae 50 | s | aosion] owmsk| sk
o) Dopravn ntenises apattent | 50 | 550 | 7500k | s rsue | sazrexe
1 Soupt proci 20 [ ss0 | oo ame| isonie
[o nienyrsis st &0 [ 550 | vovoe] eatone] sosunc
T ‘cena celkem
| c Jemseromn] oma [ Smcien
loovz 200 | soom | sewore| ssusne| ssmnc
[Eomclem B [ zwoww ] szoowe] o]

Genovs nabida e stanovena dieceniku UNIKA 2017, sty inenroké, V. pdsmo.
pro predokiadand tavebi ikiay - Savby Infenyr

Vpraze dne 17122018

L5 mil ke 320000

ing. frantisek Hanus
Jednatel spolecnost

NovakcaPartner |




Specifikace ceny v rozsahu dodatku č.1 ke Smlouvě
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Plná moc Ing. František Hanuš
Příloha č. 3 Dodatku č. 1 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr 
Příloha č. 4 Dodatku č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku – Valbek, spol. s.r.o.
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