
DODATEK Č. 7 
Ke smlouvě o dílo na projektové práce
"P+R Běchovice – kontrolní stanoviště nákladní dopravy, P 21, č. akce 1000201" 

(dále jen „Dodatek“)

číslo Smlouvy Objednatele: 

3/22/5800/006


PID: 
TSKRP008JUV1
číslo Dodatku č. 7 Objednatele: 
3/22/5800/006/7

PID:
TSKAX003831X
číslo Smlouvy Zhotovitele: 

A065/2022

I.

Smluvní strany
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo:



Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice


IČO: 



034 47 286

DIČ: 



CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: 

PPF banka a.s.

číslo účtu: 


2023100003/6000

Zastoupení: 


Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)
a
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlo: 



Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 



274 66 868

DIČ: 



CZ27466868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 20666

bankovní spojení: 

Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 


194021669/0300

kterou zastupuje: 

Ing. Miloš Burianec, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 3/22/5800/006 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 29.06.2022 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem "P+R Běchovice - kontrolní stanoviště nákladní dopravy, P 21, č. akce 1000201", ve znění Dodatků č. 1 – 6.

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly. Jedná se o tuto změnu Smlouvy:
3. Změna čl. 4. (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) odst. 4.3 Smlouvy 
Ke změně čl. 4. odst. 4.3 Smlouvy dochází z důvodu dlouhých lhůt při vydávání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a nutnosti nově obeslat dotčené orgány státní správy, z důvodu vedení jednoho společného řízení namísto tří samostatných řízení. Žádost o stavební povolení byla podána dne 25.6.2024. V současné době čekáme na vydání společného povolení stavebním úřadem.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se

Smluvní strany dohodly na nahrazení původní přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram),

aktualizovanou přílohou č. 3 Smlouvy (Harmonogram), která je současně Přílohou č. 1

tohoto Dodatku a dále, že znění čl. 4 (Místo a doba provádění díla) odst. 4.3 Smlouvy se mění takto: 
4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 1310 dní od účinnosti smlouvy, tedy do 29.1.2026.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Harmonogram – aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy
b) Příloha č. 3 – Zmocnění Ing. Josefa Richtra 
V Praze dne 22.10.2025
V Hradci Králové dne
Za Objednatele: 




Za Zhotovitele: 
Technická správa komunikací 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
hl. m. Prahy, a.s.
……………………………..
………………………………
Ing. Josef Richtr  
Ing. Miloš Burianec
místopředseda představenstva
jednatel
na základě zmocnění

2
2

