UID : spudms00000016040455
Číslo Smlouvy Objednatele: 893-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ..............
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 893-2022-514101 ze dne 3.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Dip.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové;
Janou Nožičkovou, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Tel.: 721 079 387, 602 461 723
E-mail: kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz,  hkralove.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk142984575]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 6 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, změna počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u dílčí části díla bod 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii) a změna ceny díla dle čl. 3. Smlouvy. 

Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazku ze smlouvy
Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, změně počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u následující dílčí části díla:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha - původní počet MJ 1, nový počet 9 MJ, tzn. vícepráce o 8 MJ ve výši 67.760 Kč bez DPH

6.3.2 h) ii)  Aktualizace PSZ do 50 ha - původní počet MJ 1, nový počet 0 MJ, tzn. méněpráce o 1 MJ ve výši 4.840 Kč bez DPH

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha - původní počet MJ 1, nový počet 0 MJ, tzn. méněpráce o 1 MJ ve výši 1.815 Kč bez DPH


Celková změna hodnoty závazku (vícepráce a méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 6, činí 74 415 Kč bez DPH. 

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.


Celková cena díla ve znění Dodatku č. 5 se tímto Dodatkem č. 6 zvyšuje o 61.105 Kč bez DPH (73 937,05 Kč včetně DPH).


Odůvodnění: 
Smluvní strany se dne 26.9.2025 dohodli na navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.2 h) i) o 8 MJ dle skutečně provedené aktualizace prvků PSZ, celkový rozsah je 9 MJ. Dále s tím související snížení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) o 1 MJ dle skutečně provedené aktualizaci prvků PSZ. 
Potřeba aktualizace PSZ vznikla při projednávání návrhu nového uspořádání, kdy muselo být navrženo více přístupových doplňkových cest, než bylo v původním PSZ. Dále musel být z důvodu zajištění přístupu upraven biokoridor.






[bookmark: _Ref50585481]Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 285 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 370 869,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	188 760,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 844 929,50 Kč

	DPH 21 %
	597 435,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	3 442 364,70 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.6, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Zachrašťany - Dodatek č. 6


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 21.10.2025		Datum: 20.10.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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