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DODATEK Č. 1  
 

SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 
"Oprava propustku na silnici III/19326 Kšice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001333 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500010341 

číslo smlouvy zhotovitele:         

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

SILBA s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 17672 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

zastoupená:  Bc. Libor Šašek, jednatel 

IČO: 26397242  DIČ: CZ26397242  

telefon:     

e-mail:    

datová schránka: bbb2bx9 

kontaktní osoba:    

e-mail:  

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „Oprava propustku na silnici III/19326 Kšice“ (dále jen 

„SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. V důsledku prodloužení uzavírky na silnici II/193 způsobené realizací opravy 

železničního přejezdu prováděné Správou železnic, státní organizací, není možné vést 

objízdnou trasu po silnici II/193, která je nezbytná pro provedení stavebních prací dle 

SOD.  

3.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3.1. tohoto článku, které nastaly až po 

uzavření SOD a které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se 

původní ujednání SOD dle čl. V odst. 5.1. mění následovně:  

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo objednateli, 

nejpozději do 30.11.2025. 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 

do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k 

mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 

strany dle této smlouvy. 
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4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a 
veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto 
částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. 
budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní 
osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv 
vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku 
a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 
dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 
jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SILBA s.r.o. 

Ing. Jiří Velíšek      Bc. Libor Šašek 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za administrativní správnost   
 



Provádění  staveb,  jejich  změn  a  odstraňování;  Výroba,  obchod  a  služby  neuvedené  v  přílohách  1  až  3 
živnostenského  zákona;  Výroba  strojů  a  zařízení;  Zprostředkování  obchodu  a  služeb;  Velkoobchod 
a maloobchod; Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; Poskytování 
software,  poradenství  v  oblasti  informačních  technologií,  zpracování  dat,  hostingové  a  související  činnosti 
a webové portály; Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; Poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků; Poskytování technických služeb; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 
středisko Stříbro

V Plzni  9 .10. 2025

  
Oprava propustku na sil. III/19326 - Kšice  - žádost o dodatek k SOD 8500010341

           Při provádění opravy výše uvedeného propustku bylo požádáno o úplnou uzavírku silnice  
III/19326. Objízdná trasa je navržena  po silnici  II/193 přes obce Trpísty a Erpužice.
           Na základě prodloužení termínu uzavírky při opravě železničního přejezdu  mezi obcemi 
Erpužice a Trpísty, který provádí SŽDC (původní termín dokončení 20.10.2025) a po této silnici 
II/193 je navržena objízdná trasa při opravě výše uvedeného propustku žádáme o prodloužení 
termínu SOD 8500010341 do 30.11. 2025.

 Děkuji a s pozdravem

  

       
                                                                                                      

  

          

                                          

                                  

SILBA s. r. o. 
Částkova 1977/73, Východní Předměstí
326 00 Plzeň
IČ: 263 97 242, DIČ:  CZ26397242 

Zapsána v OR-KS Plzeň  odd. C, vl. 17672 
základní kapitál 200 tis. Kč
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 269425255/0300

Telefon:  
  

e-mail: 
http://www.silbasro.cz 

http://www.silbasro.cz/

	‎X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Nákup\2025\STAVEBNÍ_MONTÁŽNÍ_PRÁCE\SILBA\Oprava propustku Kšice\DODATEK 1\Dodatek 1. .pdf‎
	‎X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Nákup\2025\STAVEBNÍ_MONTÁŽNÍ_PRÁCE\SILBA\Oprava propustku Kšice\DODATEK 1\Žádost dodatek  Kšice dod_.pdf‎

		2025-10-15T13:20:06+0200
	Ing. Monika Tomášková


		2025-10-16T08:35:12+0200
	Libor Šašek


		2025-10-20T05:13:55+0000
	Not specified




