[bookmark: 0._Dodatek_č._1_2._část_lanovka][bookmark: DODATEK_č._1_KE_SMLOUVĚ_O_DÍLO]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem: VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV
2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech

[bookmark: Smluvní_strany]Smluvní strany
1.1 [bookmark: 1.1_Objednatel:]Objednatel:

	Název:
	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

	Právní forma:
	příspěvková organizace

	Sídlo:
	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary

	IČO:
	00074811

	DIČ:
	CZ00074811

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Pr 680 vedená u Krajského soudu v Plzni

	Zastoupený:
	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel



	Místo plnění:
	lesní porosty ve správě LLPKV

	Sídlo:
	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, s.r.o.

	Číslo účtu:
	173885759/0300

	Oprávněný k podpisu smlouvy:
	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel Lázeňských lesů a parků

	Telefon, gsm, e-mail:
	+420 607065614; dvorak@llpkv.cz

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Martin Syrovátka, nadlesní

	Telefon, gsm, e-mail:
	+420 725 257 273, m.syrovatka@llpkv.cz


(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

	Název:
	Hanko CZ s.r.o.

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Sídlo:
	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

	IČO:
	28125487

	DIČ:
	CZ28125487

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719

	Zastoupený:
	Pavel Hanko – jednatel

	Bankovní spojení:
	Moneta Money Bank, a.s.

	Číslo účtu:
	198607659/0600

	Oprávněný k podpisu smlouvy:
	Pavel hanko – jednatel

	Telefon, gsm, e-mail:
	602 112 438, hanko@hanko.cz

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Petr Podskalský

	Telefon, gsm, e-mail:
	601 524 037, podskalsky@hanko.cz



(dále jen „zhotovitel“)

(oba také dále jako „smluvní strany“)
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Článek I. – Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2024 na veřejnou zakázku „VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV, 2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech.“ Dodatek je uzavírán za účelem navýšení sjednaného objemu prací a s tím související změnou celkové ceny.

2. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změny závazku dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Jedná se o uplatnění vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ a ustanovení čl. 2. odst. 2.14 citované Smlouvy o dílo, podle kterého platí, že: Objednatel si vyhrazuje změny předmětu plnění - těžba dříví v lanovkových terénech i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento sjednaný objem v m3 může být snížen, maximálně však o 70 % nebo naopak navýšen maximálně však o 40%.

3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti deklarované v čl. I. odst. 2. tohoto dodatku a dle § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na navýšení objemu prací o 40% a s tím souvisejícím navýšením celkové ceny prací za současného dodržení jednotkových cen, a to dle aktualizované přílohy č. 3) Ceník a sumář výroby na OM – Lanovková technologie, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.


Článek II. - Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí toho dodatku je příloha č. 3) Ceník a sumář výroby na OM – Lanovková technologie
– aktualizace.


V Karlových Varech dne viz el. podpis	V Solné Lhotě dne viz el. podpis

Ing.Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. Datum: 2025.10.23
11:24:37 +02'00'

Pavel

Digitálně podepsal Pavel Hanko
Datum: 2025.10.23
09:21:05 +02'00'

za objednatele:	za zhotovitele:Hanko

Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.	Pavel Hanko - jednatel Ředitel
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0
IČO:


Název:
0


	Nabízená cena v Kč bez DPH:
	3 038 000 Kč



Výroba na OM

	Celková cena dle
jednotlivých úkonů
	3 038 000,00 Kč



	
	Množství v m3
	
	
	
	
	
	
	Vyplňuje ZADAVATEL
	
	
	
	MJ = m3
	

	
	
Skupina dřevin
	Délka svahu (m)
	Vyklizovací vzdálenost (m)
	Přibližovací vzdálenost (m)
	P + M nahodilá se vznikem holiny
	
Popis technologie
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	do 0,59
	nad 1,00
	
	

	
	Jehličnaté
	400
	400
	do 500 m
	
	
	
	
	
	
	4 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Maximální cena v Kč
	
	
	
	
	Vyplňuje ZADAVATEL
	
	
	
	
	3
MJ = Kč bez DPH /m
	

	
	Skupina dřevin
	Délka svahu (m)
	Vyklizovací vzdálenost (m)
	Přibližovací vzdálenost (m)
	P + M nahodilá se vznikem holiny
	Popis technologie
	

	
	
	
	
	
	Hmotnatost
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	do 0,59
	nad 1,00
	
	

	
	Jehličnaté
	400
	400
	do 500 m
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




	Cena v Kč
	
	
	
	
	
	
	Vyplňuje DODAVATEL
	
	
	
	3
MJ = Kč bez DPH /m

	
Skupina dřevin
	Délka svahu (m)
	Vyklizovací vzdálenost (m)
	Přibližovací vzdálenost (m)
	Mýtní nahodilá se vznikem holiny
	
Popis technologie

	
	
	
	
	Hmotnatost
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nad 0,59
	nad 1,00
	

	Jehličnaté
	400
	400
	do 500 m
	
	
	
	
	
	
	640
	600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Předpokládaný termín zahájení prací = 1.8.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z celkového množství MJ (%) 30. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Výše listnatých těžeb se předpokládá do 10 % v jednotlivých hmotnostních stupních.

	
Předpokl. termín zahájení prací = 1.8.2024; dřevina=jehl.

	Stručný popis technologií

	těžba dříví - kácení a odvětvení stromů, výroba požadovaných sortimentů nebo délek, adjustace dřevní hmoty, druhování, manipulace, roztřídění a skládkování vyrobeného dříví na všech lokalitách

	přiblížení vytěženého dříví lanovkovou technologií až na lokalitu OM, nebo přiblížení vytěženého dříví

	na lokalitu OM traktorem nebo vyvážecí soupravou.

	Převážná část pracovišt je ve svažitých a členitých terénech technologicky odpovídajících lanovkovému

	přibližování, které bude obtížně realizovatelné vzhledem k charakteru roztroušené nahodilé těžby.

	Z těchto důvodů objednatel připouští při těžbě a vyvážení dříví použití technologii trakčního navijáku

	nebo obdobného technického zařízení s nivelací.

	Zhotovitel prokáže před podpisem smlouvy, že disponuje těmito prostředky.




