
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O REALIZACI DOBÍJECÍCH STANIC METODOU DODÁVKY

„NAVRHNI A POSTAV“ ev. číslo 01565/2025/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „odběratel“)

2. Grep energie s.r.o.
se sídlem: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha
zastoupena: Janem Bartošem, jednatelem
IČO: 14355396
DIČ: CZ14355396
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2602159157/2010
datová schránka: 4skp8ta

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 364454

(dále jen „dodavatel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2025 smlouvu o realizaci dobíjecích stanic metodou
dodávky „navrhni a postav“, ev. č. 1565/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je
realizace stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – zřízení dobíjecích míst“
(dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. Po zpracování 1. FÁZE díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které
nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla (dále jen
„vícepráce“):

Změna č. 1: Dodání integrovaného kabelu

V rámci minimálních technických požadavků na dílo a wallboxy, které byly součástí uzavřené
smlouvy (příloha č. 1 smlouvy), nebyl definován typ konektoru pro připojení vozidel.

Dodavatel kalkuloval již v rámci odsouhlasené Studie proveditelnosti a Cenové nabídky,
s ekonomicky nejvýhodnější variantou nabíjecích stanic, tedy se zásuvkou. Tento konektor
vyžaduje připojení externího nabíjecího kabelu k nabíjecí stanici, který bývá běžnou součástí
vozidel.
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Moravskoslezský kraj jako odběratel však dodatečně požaduje dodání nabíjecích stanic
s integrovaným kabelem o délce 7,5 metru pro všech 8 ks dobíjecích bodů. Touto změnou
dochází k navýšení ceny o 2 570,- Kč bez DPH / zařízení.

Hodnota víceprací činí 20.560,00 Kč bez DPH.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a dodavatel se zavazuje
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

2. Cena víceprací činí 20.560,00 Kč bez DPH.

3. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
Cena za provedené dílo činí 498.687,00 Kč bez DPH.
(slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc šest set osmdesát sedm korun českých)

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž odběratel obdrží 2 a zhotovitel
1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv
provede v souladu se zákonem odběratel.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou odběratelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje odběratelem použity. Odběratel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Tento dodatek je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu.

V Ostravě V Ostravě

za odběratele
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

avatele
Jan Bartoš

jednatel

V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje dodatek zástupce ředitele krajského
úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana
Durczoková, MBA.


