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CEO 108/2025/01

	Vyřizuje / telefon
Ing. Bc. Vojtěch Linhart
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[bookmark: _Hlk211591217]SOUHLAS S PRODLOUŽENÍM TERMÍNU ZAKÁZKY (OBJEDNÁVKA CDV OM/2025)
Vážený pane řediteli,
dne 16. 10. 2025 jsme obdrželi Vaším výše uvedeným dopisem (na SFDI evidováno pod 
č. j. 8945/SFDI/18221/2025) Žádost o posunutí termínu plnění zakázky 
č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (dále jen „Žádost“). V Žádosti požadujete „posunutí termínu plnění zakázky č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (Provedení ověření údržby vybraného vzorku 25 mostů)“, zadané Objednávkou CDV OM/2025 č.j. 8945/SFDI/141080/8884/2025, 
CEO: 108/2025 ze dne 5.6.2025 (dále jen „Objednávka“) o jeden měsíc do 30. 11. 2025. 
Vámi v Žádosti předložené odůvodnění časového posunu v provádění kontroly mostů a finalizaci protokolů  o kontrole, vyplývající ze:
- 	zpoždění terénních prací zejména z důvodu pozdějšího zpřístupnění některých mostních objektů jednotlivými správci 
- 	a z nesprávného odhadu časové náročnosti zpracování vlastního hodnocení a protokolů z prohlídek ze strany zpracovatele v požadovaném technickém detailu – vzhledem k tomu, že  jedná o pilotní realizaci
jsem posoudil jako opodstatněné a v souladu se Smlouvou o vertikální spolupráci na poskytování poradenských služeb ze dne 22.5.2025, č.j. 1772/SFDI/8343/2025, Článkem 5, odst. 5.4., na základě které byla vystavena Objednávka, souhlasím s prodloužením termínu předání protokolů o ověření údržby mostů. Novým termín pro předání protokolů o ověření údržby mostů v elektronické podobě s elektronickým podpisem na v Objednávce uvedené emailové adresy je  nepozději do 30. 11. 2025. 
K jiné úpravě než ke změně lhůty nedochází.
S pozdravem
	Ing. Ondřej Papež
	ředitel Odboru kontroly
Dodavatel:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
XXX
divize Udržitelné dopravy a diagnostiky
Líšeňská 2657/33a
636 00 Brno - Líšeň
IČO: 44994575
Číslo B.Ú: XXX
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