	[bookmark: Rekapitulace stavby]REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	
	SV24-08-DPS
	
	

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Klíšská 1695/30
	Datum:
	23. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	44555601

	UJEP - Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
	DIČ:
	CZ44555601

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	06833896

	MST Stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ06833896

	Projektant:
	
	IČ:
	28700601

	Atelier AVN, s r. o.
	DIČ:
	CZ28700601

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky urs cz

	
Cena bez DPH
	
	
	
516 610,59

	
	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	21,00%
	516 610,59
	108 488,22

	
	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	625 098,81
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	SV24-08-DPS
	
	
	
	

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu
	
	
	

	Místo:
	Klíšská 1695/30
	Datum:
	23. 6. 2025
	

	Zadavatel:
	UJEP - Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
	Projektant:
	Atelier AVN, s r. o.
	

	Zhotovitel:
	MST Stavební s.r.o.
	Zpracovatel:
	
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
Náklady stavby celkem
	
	
516 610,59
	
625 098,81
	

	Dod. 1
	Dodatek 1
	
	516 610,59
	625 098,81
	STA

	ZL 1
	Upřesnění ocelové konstrukce
	
	98 204,82
	118 827,83
	Soupis

	ZL 2
	Zemní práce - zpevněné plochy
	
	-62 171,36
	-75 227,35
	Soupis

	ZL 3
	Upřesnění výplní - sjednocení materiálu
	
	184 932,86
	223 768,76
	Soupis

	ZL 4
	Změna a doplnění výplní dle PBř + SDK podhledy
	
	125 431,73
	151 772,39
	Soupis

	ZL 5
	úpravy povrchů stěn
	
	94 744,30
	114 640,60
	Soupis

	ZL 6
	Sanace venkovního zdiva
	
	87 870,67
	106 323,51
	Soupis

	ZL 7
	Akustické podhledy + odpočet malby
	
	27 336,77
	33 077,49
	Soupis

	ZL 8
	ÚT - Změna tepelných čerpadel
	
	-39 739,20
	-48 084,43
	Soupis


