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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 
 

Statutární město Ústí nad Labem  
 
se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
zastoupeno:   PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 
IČ:    00081531 
DIČ:    CZ00081531 
osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních:   Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru 
    městských organizací, strategického rozvoje a investic 
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
 
(dále jen „Odběratel“) 
 
a 
 

O2 Czech Republic a.s. 
 
se sídlem:   Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22 
zastoupeno:  Bc. Jitka Marešová, Key Account Manager, na základě pověření 
IČ:    60193336 
DIČ:    CZ60193336 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   0 
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Poskytovatel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s 

ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: 

I. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2025 Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky „Online strážník městské policie – VZ1“ (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které má 
Dodavatel provést dodávku a implementaci uceleného technologického ekosystému zahrnující zajištění 
mobilních kamer (tělových a ve vozidlech) včetně navazujícího vybavení a jejich integrace do dohledového 
pracoviště městské policie Ústí nad Labem s podporou konektivity 5G dle specifikací 3GPP na území 
Statutárního města Ústí nad Labem (dále také jen „Řešení“) dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, 
jejíž součástí je mimo jiné technická specifikace Řešení, která tvoří rovněž přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. 

2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIII. odst. 7 uzavřené smlouvy z důvodu opožděné dodávky 
některých komponentů pro zprovoznění kompletního funkčního celku a požadavku Odběratele zachovat 
zkušební provoz v rozsahu 1 měsíce. 

3. Změna Smlouvy o dílo byla v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocena jako změna nepodstatná. 
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II. Předmět dodatku 

1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. III. Místo a způsob poskytnutí Předmětu plnění odst. 3 nově 
zní: 
„3. Předmět plnění včetně dodání veškerého Hardware, Licencí a provedení Implementace a uvedení 

Řešení do ostrého provozu bude provedeno nejpozději do 30. 11. 2025 (dále také jen „Termín 

plnění“). Součástí plnění je dále zkušební provoz, který bude realizován po dobu 1 měsíce, nejdéle 
však do 28. 11. 2025. Zkušební provoz musí být realizován nad kompletním funkčním celkem, který 
je předmětem plnění této VZ.“ 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v 

Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Města. 

4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky za pomoci minimálně zaručeného elektronického podpisu. 
5. Město tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem 

usnesením č. 2504/85R/25 ze dne 20.10.2025. 
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že 

je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy. 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
V Ústí nad Labem dne: (dle el. podpisu)  V Praze dne: (dle el. podpisu) 
 
za Statutární město Ústí nad Labem   za O2 Czech Republic a.s.:  
 
 
 
 
........................................................   .........................................................  
PhDr. Ing. Petr Nedvědický    Bc. Jitka Marešová, 
primátor      Account Manager, na základě pověření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 z 3 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

     

Vedoucí 

odboru 

     

Správce 

rozpočtu 

     

Právně 

posoudil 

     

Projednáno  
     

     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 

RS 

 dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 

 

 




