
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C“

| J Správa a údržba silnic
I J IC Plzeňského kraje,

I IV příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní B
infrastruktury íš\

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"111/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001344
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500010074
číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
te lefon
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.:A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4-Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře
IČO: 27430774 
telefon:

DIČ: CZ27430774

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.: 
e-mail

datová schránka: zpixxe9

(dále jen „zhotovitel“)
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II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na změny v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle 
SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na tomto 
dodatku. Rozsah těchto změn bude specifikován a finančně vyčíslen v následujícím 
dodatku k SOD.

3.2. Po pročištění příkopů a trub u hospodářských sjezdů bylo po následné pochůzce po 
stavbě zjištěno, že navrhnutá prefabrikovaná čela nelze z prostorového hlediska použít. 
Proto byla navržena změna prefabrikovaných čel.

3.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3.1. a 3.2. tohoto článku SOD a vzhledem 
k termínu dodávky nových čel se ujednání SOD dle čl. IV. odst. 4.2. mění následovně:

3.3.1. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného 
kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 15. 01.2026.

3.3.2. Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 15.12.2025 
a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů 
požadovaných objednatelem.

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: .http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

 (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:
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ROBSTAV K.S.
Sídlo; Mezi vodami 205/29,143 00 Praha IČ: 274 30 774 DIČ: CZ27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: Dvořákova 998,334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel.: pax.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

K rukám

Vyřizuje:

V Dobřanech dne 16.10.2025

Věc: Žádost o prodloužení konečného termínu stavby ”111/11724 Pavlovsko-Rokycany,

úsek C”

Vážení,

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedené akci. 

Na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo dne 02.06.2025

Žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 15.12.2025.

Důvodem kprodloužení termínu je skutečnost, že projekt uvažoval sesazením 
prefabrikovaných betonových čel o určité velikosti s proměnným otvorem DN 500-800. Na 
stavbě bylo zjištěno, že tyto čela není možné osadit. Z důvodu prostorového uspořádání a 
jiného průměru potrubí se musí použít menší velikost betonového prefabrikovaného čela 
s otvorem DN 400. Dodání těchto betonových čel na stavbu potvrdil dodavatel na 20.11.2025. 
Objednání proběhlo na základě požadavku TDS i technika SÚS a oba byli informování o 
termínu dodání.



Za kladné vyjádření předem děkuji.

S pozdravem

ZaROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák

zastupující společnost Rekoskov s.r.o 
při výkonu funkce komplementáře 

společnosti ROBSTAV k.s.
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