JCM/1903/2025
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SOD00200867
Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově

veřejná zakázka s názvem „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ (reg. č. projektu CZ.06.04.04/00/22_062/0002901, CZ.06.04.04/00/22_050/0002816, usn.č.226/2024/RK-84 ze dne 22. 2. 2024)
uzavřen na základě ustanovení § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

Smluvní strany
Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Sídlo:		Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice
IČO:		00073539
DIČ:		CZ00073539
Zastoupený:	Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem
Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Bank. spojení:	KB a.s., číslo účtu: 2035231/0100
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Doruč. adresa:	OHLA ŽS, a.s. divize západ, U jeslí 494/1, 370 01 české Budějovice
IČO:		46342796
DIČ:		CZ46342796
Zastoupený:	Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a generálním
ředitelem a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním
ředitelem
Bank. spojení:	Raiffeisen bank, číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen Zhotovitel)
Navýšení ceny díla
Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 3 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnových listech č. 21, č. 26–34, č. 36–42 a č. 44–46 pro muzejní část a ve změnových listech č. 23, č. 28–38, č. 40–45 a č. 47–51 pro návštěvnickou část v celkové výši 1.011.101,52 Kč bez DPH; s DPH ve výši 1.223.432,84 Kč. Přílohou Dodatku č. 3 je Evidence změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“.
Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 byla stanovena takto:
	Cena v Kč bez DPH

	Cena díla před změnou
	99.791.718,28

	Zvýšení ceny o
	1.011.101,52

	Cena díla po změně
	100.802.819,80



Změna termínu
Lhůta pro dokončení a předání celého díla zůstává nezměněna, 20 měsíců od zahájení prací 16. 4. 2024, je to termín 16. 12. 2025.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2025		V Č. B.		 dne 29. 10. 2025


………………………………………….		………………………………………….
Mgr. Filip Lýsek		Ing. Roman Kocúrek


………………………………………….
							Jiří Procházka, MBA
Seznam příloh:
· Muzejní část: změnové listy č. 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46;
· Návštěvnická část: změnové listy č. 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51;
· Změnové listy: přehled s podrobným odůvodněním
· Evidence vícepráce – méněpráce
· Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě
