
 DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi




1. Objednatelem:

Název právnické osoby:  Město Hořice 
IČ:                                    00271560
DIČ:                                 CZ699005965
Sídlo:                                náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupená:                      starostou Ing. arch. Martinem Pourem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a 

2. Zhotovitelem:

Společnost:                     Artspect, a.s.
Název právnické osoby: Artspect, a.s.
IČ:                                  28123395
DIČ:                               CZ28123395
Sídlo:                              U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18335
Zastoupen:                      Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva
Bankovní účeet číslo:     7606312/0800

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 



I. Předmět dodatku
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce:

„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice – dodávka nábytku“

následujícího znění a obsahu (dále jen „smlouva“), přičemž výraz technické specifikace předmětné veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Tento dodatek ke změnovému listu stanoví úpravu technického řešení části dodávky, změnu harmonogramu a navýšení smluvní ceny.


Článek I. - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:

1. změna typu školní laboratorní digestoře na variantu s průhlednými boky ze všech stran,
2. úprava připojení VZT a elektroinstalace dle nového umístění digestoře,
3. prodloužení termínu plnění o 15 dní,

nový termín dokončení dodávky a montáže: do 15.11.2025,

navýšení smluvní ceny o 13.500,00 Kč bez DPH (tj. 16 335,00 Kč vč. DPH 21%)






Článek II. - Cena díla po změně

Smluvní cena za předmět plnění dle původní smlouvy se navyšuje o 13.500,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla po zapracování tohoto dodatku činí:


2.198.859,00 Kč bez DPH + 13.500,00 Kč bez DPH = 2.212.359,00 Kč bez DPH


Článek III. - Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy i příloh zůstávají beze změny a v plné platnosti.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást změnového listu č. I.3 a bude připojen k projektové a smluvní dokumentaci.


Článek IV. - Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Hořice – RM13/24/2025 dne 8.10.2025.

Dne: 14.10.2025




Za objednatele:                                                                                   Za zhotovitele:

Základní škola Na Daliborce Hořice                                                    Artspect, a.s.

zastoupená Ing. arch. Martin Pour                                                       Jaroslavem Burianem

starosta                                                                                                  předseda představenstva




Podpis:________________________                                                 Podpis:_____________________




