Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo Doplnění EPS na zámku Slavkov a připojení na pult centrální ochrany uzavřené dne 13.06.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.09.2025
(dále jen Dodatek č. 2)

_____________________________________________________

 I. Smluvní strany
1. Objednatel :      
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace



Palackého náměstí 1



684 01 Slavkov u Brna




IČ: 00373320



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. ú.: 4631731/0100



zastoupená Mgr. Evou Kellner Fialovou, ředitelkou 


(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel: 
ASEC – elektrosystémy s.r.o.



Havelkova 689/23, 625 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41064
zastoupen: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem



IČ: 26277930



DIČ: CZ26277930



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



Číslo účtu: 27-5826610297/0100

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 2
2.1
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.06.2025 Smlouvu o dílo (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je Doplnění EPS zámku Slavkov a připojení na pult centrální ochrany, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.09.2025.

2.2 V průběhu plnění díla bylo zjištěno, že je nezbytné provést některé práce jiným způsobem, než jak bylo zamýšleno v projektu a dále, že je nezbytné provést některé práce nad rámec původně plánovaného rozsahu prací, přičemž se jedná o práce, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat a předpokládat. Těmito okolnostmi jsou zejména požadavky zástupce Národního památkového ústavu, na základě nichž došlo ke změně uložení kabeláží v prostorách severních koníren 1.NP z povrchového vedení na vedení pod omítkou, dále o změnu uložení kabeláží z pevných trubek do kabelových lišt. Dalšími změnami je provedení průzkumných otvorů pro průrazy přes stěnu a zapravení v prostorách archivu v 1.NP a dále o přípravu kabeláží pro systém PZTS v prostorách archivu v 1.NP.
2.3 Součástí plnění Zhotovitele je ve smyslu čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.2., část nazvaná „Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:“, písm. l) propojení s OPPO a EPS v objektu jižních koníren (parc. č. 970, k.ú. Slavkov u Brna), které jsou realizovány odlišným subjektem, a to na základě smluvního ujednání mezi městem Slavkov u Brna a společností QDS Group a.s., IČO 28265971, se sídlem Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno. Přestože je zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku připraven dílo realizovat v celém rozsahu, nemůže tak učinit, neboť dosud nedošlo k realizování OPPO a EPS v objektu jižních koníren společností QDS Group a.s. a zhotovitel tedy fakticky nemůže napojení OPPO a EPS realizovat. Tuto skutečnost zhotovitel nezavinil a nemůže ji jakkoliv ovlivnit.
2.4 Vzhledem ke všemu výše popsanému a k navýšení ceny díla se smluvní strany dohodly na změně článku IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo. A dále vzhledem k nezbytnosti prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. Změna Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se na základě dohody smluvních stran mění způsobem dále v tomto Dodatku č. 2 uvedeným
III. Změna Smlouvy o dílo
3.1 Čl. IV. Cena prací a dodávek úvodní část odst. 4.1 Smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„4.1 Cena dála je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platní po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH
1 670 898 Kč


DPH 21%
350 888,58 Kč


Cena celkem vč. DPH
2 021 786,58 Kč“

Zbylá část odst. 4.1. Smlouvy o dílo je tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a zůstává v nezměněné podobě.
3.2. Čl. III. Termín plnění dost. 3.2. Smlouvy o dílo bude nově znít následovně:
„3.2 Ukončení prací: do 28.11.2025“
IV. Závěrečná ustanovení

4.1.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená.
4.2.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.3.
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní Objednatel.
4.4.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále.
Příloha: 1. Vyčíslení víceprací
Ve Slavkově u Brna dne
V Brně dne
Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

..................................................
..........................................................

Mgr. Eva Kellner Fialová
Ing. Jiří Uher
ředitelka
jednatel
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