ev.č. objednatele:  B 0042/21
           
ev.č. zhotovitele: 121223A

Dodatek č. 9
smlouvy o dílo na akci č. 5324 s názvem „Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.“ 

uzavřené dne 27.12.2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO / DIČ:
46347526  /  CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
V souladu se zněním čl. 12. bod 12.7. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
V souladu s ujednáním čl. 3.5 a) smlouvy bude z důvodu překážek ze strany dotčených orgánů státní správy upraven termín pro níže uvedené položky:
P.24 DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy -  16.2.2026

K.01 Koordinační činnosti a činnosti na podporu investora pro rok 2025 a 2026 v rozsahu 375 hod. do 16.2.2026

K.02.01 Udržování datového prostoru CDE - pro rok 2025 a 2026 - do 16.2.2026

K.02.02. Poskytnutí 5 licencí pro přístup k modelu - pro rok 2025 a 2026 - do 16.2.2026

K.02.04 Metodická podpora a konzultace - pro rok 2025 a 2026 v rozsahu 120 hod. - do 16.2.2026

K.03 Publicita projektu - pro DPS   - do 30.1.2026
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou dílčího termínu plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku nedochází ke změně ceny a rozsahu díla. Současně shodně stvrzují, že předmět díla, jak je definován v této smlouvě, je úplný pro potřeby realizace díla a není třeba vykonávat žádné dodatečné práce. Smluvní strany stvrzují, že cena díla je sjednána v souladu 
s článkem 8.5. Zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na dílčích úpravách Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9.
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

	
	

	
	

	
	


za objednatele:
za zhotovitele:

v Ostravě dne  31.10.2025
v Brně dne  31.10.2025

xxx
xxx
___________________________
_________________________



Mgr. Petr Birklen
xxx



generální ředitel
generální ředitel



xxx

_________________________


xxx

zástupce generálního ředitele
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