DODATEK č. 1 - Smlouva o dílo
k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 13. 08. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

,,Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice"
reg.č. CZ.06.04.01/00/23_094/0005018, část A -  Stavební úpravy altánu u vily DDM na parc.č. 65
mezi
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Objednatel: sídlo: Zastoupený: IČ:

Dťlm dětí a mládeže České Budějovice
U Zimního stadiónu 1/290, české Budějovice RNDr. Hana Korčáková CSc. - ředitelka 60077638



na straně jedné jakožto objednatelem

a



společností: sídlo: Zastoupený: IČ:

RUDOVSKY s.r.o.
Holašovice 40, 373 84 Jankov Richard Rudovský
08670269

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 29357

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana")






I.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 202 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na zhotovení díla s názvem: ,,Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice"
reg.č. CZ.06.04.01/00/23_094/0005018, část A -  Stavební úpravy altánu u vily DDM na parc.č. 65

2. Smluvní strany se z dále uvedených duvodu dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.


II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Čl. VIII. Cena díla, jedná se o změnu celkové ceny díla na základě provedených víceprací na předmětu díla. Tyto vícepráce jsou zaznamenány ve změnových listech (ZL) č. 1, které jsou vyvolány v dusledku provádění stavby.
Smluvní cena díla bude tedy navýšena na základě tohoto dodatku o hodnotu těchto víceprací, které představují v úhrnu částku 395 471,07 Kč bez DPH.
2. Tato změna je provedena na základě ustanovení§ 222., odst. 6., zákona č. 134/2016 Sb., a nepředstavuje podstatnou změnu plnění v souvislosti s tímto zákonem, dále tato změna na základě tohoto dodatku nemění zpusob plnění díla.

III.
Změna ve Smlouvě o Dílo
1. Vzhledem k výše popsanému, se textace v čl. VIII., odst. 4. Smlouvy upravuje následovně:


Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. tohoto dodatku uhradí zhotovíte/i nejvýše přípustnou cenu ve výší:
	Pflvodní celková cena bez DPH:
	5 053 134,57 Kč

	DPH z celkové ceny:
	1 061 158,26 Kč

	Pflvodní celková cena včetně DPH:
	6 114 292,83 Kč

	Hodnota dodatku č. 1 bez DPH na základě ZL 1
	395  471,07  Kč

	Celková cena bez DPH na základě dodatku č. 1:
	5 448  605,64 Kč

	DPH z celkové ceny:
	1 144 207,18 Kč

	Celková cena včetně DPH na základě dodatku č. 1:
	6 592  812,82 Kč




Výše uvedené změny jsou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zustávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.


V Českých Budějovicích, dne	V Holašovicích, dne
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Dťam dětí a mládeže České Budějovice
RNDr. Hana Korčáková CSc., ředitelka Objednatel

RUDOVSKY s.r.o.
Richard Rudovský, jednatel Zhotovitel
