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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„ SŠGO Zlín – stavební úpravy kotelny a tělocvičny “
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 
takto:


1. SMLUVNÍ STRANY 


	Objednatel
Název	 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

	Sídlo	Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

	Statutární orgán	Mgr. Petr Úředníček – ředitel školy

	Zřizovací listina Zlínského kraje	 č.j. 278/2001

	Osoby oprávněné jednat

	a) ve věcech smluvních                   Mgr. Petr Úředníček – ředitel školy

	b) ve věcech technických                Dana Nesrstová – vedoucí ekonomicko-provozního úseku

	IČO	 00545121	

	Bankovní ústav	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu	 15733661/0100

	Telefon	575 570 951
E-mail	nesrstova@gaozl.cz 
ID DS	cywveyf


Zhotovitel
název:				   	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
adresa:					Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO:					  25560191
DIČ:					CZ25560191
Statutární orgán:			Marek Bainar, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:		  Marek Bainar, jednatel společnosti		
- ve věcech technických:		 Radim Fojtášek – projektový manažer

telefon:					+420 603 410 373
e-mail:					info@spzlin.cz 
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:				35-1597080297/0100
IS DS:                                         	uzp3t43












2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „SŠGO Zlín – stavební úpravy kotelny a tělocvičny“ uzavřené dne 3.6.2025, (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla.
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1.	Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené Smlouvy (vícepráce). Tyto práce jsou předmětem Změnového listu č. 1
	

2. 
3. 
2. [bookmark: _Hlk161747669]
2.2. 
3. 
3.2. [bookmark: _Hlk171342947][bookmark: _Hlk183284059]Z hlediska ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), jsou ve Změnovém listu č. 1 navrženy vícepráce ve výši 228.452,76 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 103.404,95 Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Výše popsané změny se dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dodatku č. 1  dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dosahuje hodnotu 331.857,71 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní hodnoty závazku o 4,52 %.
3.3. Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.6., který zní:
2.2.1.6. změnovým listem č. 01, který je přílohou Dodatku č. 1 této smlouvy.
3.4. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
[bookmark: _Hlk213330388]Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, povolením stavby, technickými parametry investičního záměru, nabídkou (odst. 2.2.1.3. této smlouvy), touto smlouvou a změnovým listem č. 1. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY
4.1.	V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.9. bod 3.9.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:
3.9.1.	Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 1 (příloha Dodatku č. 1 této smlouvy).



[bookmark: _Hlk159500824][bookmark: _Hlk161731025]5. ZMĚNA CENY DÍLA
[bookmark: _Hlk161833244][bookmark: _Hlk171336370]5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 228 452,76 Kč bez DPH a neprovedených projektovaných stavebních pracích (méněpráce) ve výši 103 404,95 Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk161833119][bookmark: _Hlk161922886][bookmark: _Hlk183283072]Původní celková cena díla ve výši 7.338.945,82 Kč bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu rozdílu mezi hodnotou víceprací a méněprací, který činí 125.047,81Kč bez DPH, na novou celkovou cenu díla ve výši 7.463.993,63 Kč bez DPH.


5.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
5.2.	Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:
	Celková cena díla:	7.463.993,63 Kč (bez DPH)
					1.567.438,66 Kč (DPH 21 %)
 				             9.031.432,29 Kč (včetně DPH)
	(slovy: devětmilionůtřicetjedentisícčtyřistatřicetdvě koruny české dvacetdevět haléřů)
5.3.  V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, a změnového listu č. 1.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4. 
5. 
6. 
7. 
[bookmark: _Hlk161752616]6.1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
[bookmark: _Toc527338719]6.4. V případě, že tento dodatek smlouvy bude vyhotoven a podepsán v tištěné formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek smlouvy bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
[bookmark: _Hlk161212104]6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha Změnový listy č. 1.

Ve Zlíně 10.10. 2025  	                                                              Ve Zlíně 10.10.2025

Objednatel                                                                                    Zhotovitel  
Mgr. Petr Úředníček                                                                     Marek Bainar
ředitel                                                                                            jednatel							
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