[image: ]                                                                                    

  	                                                                  		 

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo  
Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic
 etapa 0002 – stoka H2 Běchovická

( dále jen ,, Smlouva “)

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007645/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 003751

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
I.
SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem:	Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO:	47116901
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné
a
Čermák a Hrachovec a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
se sídlem:	Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO:	262 12 005
DIČ:	CZ26212005
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	7504682/0800
zastoupená:	Brightwater a.s., člen představenstva při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Vítězslav Štumpf, člen představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2022 Smlouvu o dílo k provedení předmětu veřejné zakázky: Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 Běchovická (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7.8.2024 Dodatek č.1 ke Smlouvě, dne 31.1.2025 Dodatek č.2 ke Smlouvě, dne 10.7. 2025 Dodatek č.3 ke Smlouvě a dne 12.9. 2025 Dodatek č.4 ke Smlouvě.
II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to dle Specifikace díla a kalkulace ceny o neodkladné změny č.9 a č.10. Dodatkem č. 5 se v souladu s článkem 4. Změny díla doplňuje původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto o méněpráce a vícepráce:
[bookmark: _Hlk103601864]Změna č. 9 SO 05 Konečné terénní a sadové úpravy:
Na základě požadavku odboru ochrany prostředí MHMP, jako zástupce vlastníka pozemků parc.č. 1469/1 a 1469/10, k.ú. Dolní Počernice nebudou vysázeny stromy na předmětných pozemcích, jako doprovodná výsadba stromů podél obslužné komunikace kanalizačního sběrače mezi objekty SP1-Š7. Celkem nebude vysazeno 110 ks dubů letních.
Méněpráce jsou 624 151,36 Kč bez DPH.
Změna č. 10 SO 05 Konečné terénní a sadové úpravy:
Na základě požadavku MČ Praha Běchovice a na základě kladného stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP bude vysázeno 65 kusů dubů letních jako náhrada stávajících chřadnoucích jasanů ztepilých vysazených jižně od cyklostezky na pozemku p.č. 1228/1, k.ú. Běchovice.
Vícepráce jsou 368 816,71 Kč bez DPH.
	ZL číslo / cena v Kč bez DPH
	Vícepráce
	Méněpráce
	VRN
vícepráce
	VRN 
méněpráce
	Celkem

	ZL 9
	356 792,80
	603 803,20
	12 023,91
	20 348,16
	255 334,65



1. S ohledem na rozšíření předmětu díla se snižuje cena Díla. Tímto Dodatkem č.5 se tak ruší původní ustanovení čl. 6 Cena díla, odst. 6.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

	 
	Základní cena
	DPH
	Cena s DPH

	Původní cena díla vč. dod. č. 4
	158 542 939,27 Kč
	33 294 017,25 Kč
	191 836 956,52 Kč

	Snížení ceny dle Dodatku č.5
	· 255 334,65 Kč
	· 53 620,28 Kč
	· 308 954,93 Kč

	Nová cena díla vč. Dodatku č.5

	158 287 604,62 Kč
	33 240 396,97 Kč
	191 528 001,59 Kč

	Uhrazeno k   31.10.         2025
	142 688 488,72 Kč
	29 964 582,63 Kč
	172 653 071,35 Kč

	Zbývá uhradit

	15 599 115,90 Kč
	3 275 814,34 Kč
	18 874 930,24 Kč


     
     V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla 
     a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů a nahrazuje se přílohou č.5 tohoto Dodatku
     č.5.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Stranami příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.5 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.5 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.5 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí hl. m. Praha.

6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním informací obsažených v tomto Dodatku č.5 žadatelům. 

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 5 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.5.

8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2037 ze dne 1.9.2025 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č.5 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.5 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oznámení neodkladné změny č.9
Příloha č. 2 - Oznámení neodkladné změny č.10
Příloha č. 3 – Souhlas s provedením neodkladné změny č.9 a č.10
Příloha č. 4 - Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.9 a č.10
Příloha č. 5 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

	V Praze dne:
	
	V Praze dne:



    Za Objednatele:                                                         Za Zhotovitele:


……………………………..				………………………………….
   Ing. Miroslav Dvořák, 				                Brightwater a.s.
ředitel odboru investičního					 člen představenstva
Magistrátu hlavního města Prahy				Čermák a Hrachovec a.s
			                                                           při výkonu funkce zastupuje
								Mgr. Vítězslav Štumpf
								člen představenstva
podepsáno elektronicky                                                      podepsáno elektronicky                                    
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