DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava vodovodního řadu Malinová hora - Čerchov“ ze dne 21.02.2025
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Chodské vodárny a kanalizace a. s., 
se sídlem: Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice
adresa pro doručování: Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová, prokurista
zástupce pověřený ve věcech technických: Vlastimil Hejhal, výrobně technický náměstek
tel. č.: 775 884 837, 602 106 278
fax: --

e-mail: hejhal@chvak.cz    
IČO: 49788761

DIČ: CZ49788761
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Domažlice
č. ú.: 7802321/0100
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava vodovodního řadu Malinová hora - Čerchov“ (dále též jako „Smlouva“), déle smluvní strany uzavřely dne 22.05.2025 Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla z důvodu nezbytné změny technologie u prováděných prací. 
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou více a méněpráce. V průběhu realizace bylo zjištěno, že není možné provést opravu vodovodu pomocí řízeného protlaku v celé plánované trase z důvodu skalnatého a neprostupného podloží. Zhotovitel musel změnit technologii prováděných prací. Oprava vodovodu tedy pokračovala za pomoci ručního kopání a pomocí mechanizace. V části byl využit stávající vodovod, kterým bylo protaženo nové potrubí. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XI., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu jako „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méněpráce“. 
2. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 641.426,38 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 641.426,38 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XI., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu jako „vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 „vícepráce“.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 460.978,52 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 460.978,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1 smlouvy, bude ponížena o 180.447,86 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.015.339,48 s DPH (slovy: jeden milion patnáct tisíc tři sta třicet devět korun a čtyřicet osm haléřů bez daně z přidané hodnoty), co by cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – méněpráce.
Příloha č. 2 – vícepráce.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
Město Domažlice




Chodské vodárny a kanalizace a.s., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. Eva Gožďálová, prokuristkou
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření smlouvy schválila rada města na svém 98. jednání konaném dne 11.11.2025 usnesením č. 4042.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis:
