


OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU  
Mírové náměstí 5, 466 59  Jablonec nad Nisou  
[image: ]tel. 483 337 011, fax: 483 337 034, e-mail: podatelna@osoud.jbc.justice.cz, IDDS: eziabqi  


NAŠE ZNAČKA: 33 Spr 267/2024  VAŠE ZNAČKA:        
VYŘIZUJE: 	  
DNE: 	21. listopadu 2025  


Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo  
Vážení,  




Shaft s.r.o.  
5. května 1109/63  
140 00 Praha 4 - Nusle  
dne 4. 6. 2025 byla mezi Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, jako objednatelem a Vámi  uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve  sjednané  kvalitě  pro  objednatele  dílo  v rámci  veřejné  zakázky  „OS  Jablonec  nad  Nisou  –  vybudování výtahu“.  
Podle článku I. odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jste se zavázali dokončit dílo nejpozději do  31. 10. 2025. Tento závazný termín však nebyl z Vaší strany dodržen. Výzvou ze dne 3. 11. 2025  k odstranění stavu porušení smlouvy, jste byli upozorněni na to, že z Vaší strany opakovaně nebyly  plněny termíny a úkoly vyplývající z dohody na kontrolních dnech, přičemž Vám zároveň byla  poskytnuta náhradní lhůta do 10. 11. 2025. K dnešnímu dni však dílo nebylo řádně dokončeno ani  předáno.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. XIV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo  uzavřené dne 4. 6. 2025, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 8. 2025 tímto odstupujeme, jako  objednatel, od předmětné smlouvy.  
Ve smyslu článku XIII. odst. 2 a 6 smlouvy o dílo zároveň uplatňujeme smluvní pokutu:  
• 	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. smlouvy o dílo, za období  
od 1. 11. 2025 do 21. 11. 2025 včetně, v celkové výši 42 000,00 Kč.  
• 	Za porušení povinnosti plnit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)  
dle čl. VI, odst. 1 smlouvy o dílo v celkové výši 60 000,00 Kč, kdy tato porušení byla  zjištěna a zdokumentována koordinátorem BOZP na staveništi ve dvou případech a to dne  3. 9. 2025 a dne 11. 9.2025.  
Celková výše smluvních pokut činí 102 000,00 Kč. Žádáme vás o úhradu této částky nejpozději do  tří dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy na bankovní účet č 	 vedený u  České národní banky v Ústí nad Labem, variabilní symbol: 2672024.  
Konstatujeme  dále,  že  neodborným  postupem  v rozporu  se  smlouvou  o  dílo  byla  Vaší  společností způsobena na našem majetku škoda, a to:  
1)  na historickém schodišti budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kterou  
vyčíslujeme částkou 363 000,00 Kč  
2)  na uzemňovací soustavě budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kterou  
vyčíslujeme částkou 11 835,01 Kč  




3)  na kamenných základech stávající budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou,  
kterou vyčíslujeme částkou 270 142,18 Kč  
Ohledně přesné specifikace a vyčíslení vzniklé škody odkazujeme na specifikaci škody tvořící  přílohu tohoto odstoupení od smlouvy.  O úhradu částky 644 977,19 Kč představující náhradu  škody žádáme nejpozději do tří dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy na bankovní účet  č 	, vedený u České národní banky v Ústí nad Labem, variabilní symbol: 2672024.  


S pozdravem  


předseda okresního soudu  







Příloha:  
- 	přesná specifikace a vyčíslení vzniklé škody  
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