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DOHODA
O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ

STRANY

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zastoupen: PhDr. Filip Hájek, předseda představenstva

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

a

Zhotovitel: Společníci sdruženi ve společnosti EUROVIA – POHL – DUKELSKÝCH
HRDINŮ

Zastoupen: závodu Praha západ na základě plné moci

Společník 1

Název EUROVIA CZ a.s.

Sídlo U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO 45274924

DIČ CZ45274924

Společník 2

Název POHL cz, a.s.

Sídlo Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO 25606468

DIČ CZ25606468
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tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve Společnosti na základě Smlouvy o společnosti ze dne
20.03.2024, kterou zároveň zastupuje Společník I.

V souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku „Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce
1000111“ uzavřené 13.05.2024 se Strany dohodly na následujícím:

1 DEFINICE

1.1 DEFINICE A VÝKLAD PODLE SMLOUVY

Pokud není v Dohodě ujednáno jinak, slova a výrazy v Dohodě mají význam jim stanovený
ve Smlouvě.

Při výkladu Dohody se obdobně použijí pravidla výkladu Smlouvy.

1.2 DALŠÍ DEFINICE

Následující slova a výrazy mají v Dohodě níže definovaný význam:

(a) „Dohoda“ je tato dohoda o předčasném užívání uzavřená v návaznosti na § 236
Stavebního zákona.

(b) „Smlouva“ je výše specifikovaná smlouva na veřejnou zakázku.

(c) „Předmět užívání“ je část Díla. Jedná se o objekty SO 31 Definitivní dopravní značení,
SO 111 Vozovky a chodníky a SO 111.1 Odvodnění vozovek v ul. U Výstaviště. Blíže
specifikováno v příloze č. 1 a 2 – Situace části stavby uváděné do předčasného provozu.

(d) „Předčasné užívání“ je předčasné užívání Předmětu užívání podle § 236 Stavebního
zákona.

(e) „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objednatelem]
Smluvních podmínek vztahující k Předmětu užívání.

(f) „Stavební zákon“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

2 PŘEDMĚT DOHODY

2.1 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Předmětem Dohody je sjednání bližších podmínek pro Předčasné užívání podle Pod-článku 10.5
[Předčasné užívání] Smluvních podmínek.

2.2 SOUHLAS STRAN

Strany souhlasí s Předčasným užíváním za podmínek sjednaných v Dohodě a Smlouvě.
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3 PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

3.1 DOBA PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

Strany předpokládají Předčasné užívání v době od 28.11.2025. Doba předčasného užívání bude
určena platným rozhodnutím o povolení předčasného užívání části stavby vydaného příslušným
správním úřadem. Předčasné užívání počne běžet dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o
předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.

Doba předčasného užívání je stranami Dohody předpokládána do vydání platného kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, příslušným správním úřadem, jemuž bude předcházet
předání a převzetí celého Díla spolu s předáním dokladové části Objednateli.

3.2 DALŠÍ PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

Strany musí dodržovat podmínky případně stanovené v povolení k Předčasnému užívání.

Objednatel musí zajistit čištění, běžnou údržbu v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti
a zimní údržbu Předmětu užívání po dobu Předčasného užívání v souladu s Právními předpisy.

Zhotovitel musí:

(a) zajistit povolení potřebná k dočasné úpravě provozu na dotčené pozemní komunikaci
včetně stanovení přechodné úpravy;

(b) zajistit ostatní běžnou údržbu Předmětu užívání neuvedenou v prvním odstavci a údržbu
dopravního značení stanoveného přechodnou úpravu;

(c) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou pro zajištění čištění a údržby podle prvního
odstavce; a

(d) zdržet se činností, které by v souvislosti s Předčasným užíváním ohrožovaly uživatelnost
Předmětu užívání, bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat nebo životní prostředí.

Jakékoli opravy nebo změny na Předmětu užívání, které mají být v návaznosti na Předčasné
užívání podle rozhodnutí Objednatele provedeny Zhotovitelem, se musí řešit jako Variace.

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 PODPŮRNÉ POUŽITÍ SMLOUVY

Při výkonu práv a povinností, které nejsou výslovně sjednány v Dohodě, avšak bezprostředně
souvisejí s předmětem Dohody, Strany postupují v souladu se Smlouvou.

4.2 TRVAJÍCÍ PLNÁ ZÁVAZNOST SMLOUVY

Umožnění Předčasného užívání Zhotovitelem, uzavření Dohody, vydání povolení k Předčasnému
užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran nebo třetích osob
v souvislosti s Předčasným užíváním:

(a) nezbavuje Strany jakékoli povinnost vyplývající ze Smlouvy; a
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(b) záruční doba na dílo předaného do předčasného užívání započne běžet, a to bez ohledu

na případná odlišná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo, dnem nabytí právní moci

rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby vydaného příslušným správním

úřadem.

4.3 ZMĚNA DOHODY

Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k Dohodě.

Strany musí změnit Dohodu, pokud je to potřebné pro vydání povolení k Předčasnému užívání.

4.4 UVEŘEJNĚNÍ, UZAVŘENÍ A ÚČINNOST DOHODY

Strany souhlasí s uveřejněním Dohody v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

Dohoda je uzavřena dnem jejího podpisu poslední Stranou za využití uznávaných elektronických

podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané

elektronické podpisy zástupců Stran. Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka

uveřejnění Dohody v souladu s předchozím odstavcem.

Dohoda pozbývá účinnosti uplynutím doby podle Pod-článku 3.1 [Doba předčasného užívání]

Dohody, nebo provedením kolaudace, podle toho, co nastane dříve.

Přílohy, které tvoří nedílnou část Dohody:

Příloha č. 1 a č. 2 – Situace části stavby, uváděné do ání (28.11.2025)

Příloha č. 3 – Plná moc opravňující k podpisu dohody

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

Objednatel: Zhotovitel:

Praha, Praha,

PhDr. Filip Hájek

Předseda představenstva na základě plné moci

Technická správa komunikací

hl. m. Prahy, a.s.

EUROVIA CZ, a.s.
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Objednatel:

Praha,

Ing. Josef Richtr

Místopředseda představenstva

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Richtr 
Datum: 2025.12.01 
10:20:48 +01'00'








