Číslo Smlouvy Objednatele: 1160-2024-525201/1
UID: spudms00000016178777
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 241015
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrkovice
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrkovice
Uzavřené dne 17. 10. 2024 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Romanem Hákem, vedoucím pobočky Zlín
a Ing. Ivetou Vaculíkovou, odborným radou pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372, +420 725 548 183
E-mail: roman.hak@spu.gov.cz, iveta.vaculikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2024 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dobrkovice (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu upřesnění předběžně stanoveného průběhu obvodu KoPÚ během zpracování díla dochází ke změně počtu měrných jednotek v dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. 
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 463 650,00 Kč bez DPH. Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 16 100,00 Kč bez DPH (plus 7 200,00 Kč bez DPH, minus 8 900,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,65 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2024.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
111 MJ × 3 200,00 Kč = 355 200,00 Kč (původně 110 MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
5 MJ × 4 000,00 Kč = 20 000,00 Kč (původně 4 MJ)
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
240 MJ × 800,00 Kč = 192 000,00 Kč (původně 242 MJ)
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
240 MJ × 1 000,00 Kč = 240 000,00 Kč (původně 242 MJ)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
240 MJ × 1 700,00 Kč = 408 000,00 Kč (původně 242 MJ)
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
240 MJ × 950,00 Kč = 228 000,00 Kč (původně 242 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 137 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 096 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   228 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 461 950,00 Kč

	DPH 21 %
	   517 009,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 978 959,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Ve Zlíně dne 2. 12. 2025		V Olomouci dne 2. 12. 2025
		




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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