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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: ZŠU/1671/2025 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace 

 se sídlem:   Centrum 2290/14, 734 01 Karviná Mizerov  
 zastoupeno   Mgr. Martin Bandor, ředitel školy 
 smluvních:   Mgr. Martin Bandor, ředitel školy 

technických:   Mgr. Martin Bandor, ředitel školy 
 IČ:    48004511 
 DIČ:    CZ48004511 
 bankovní spojení:  UniCredit Bank  
 číslo účtu:   2108547293/2700 
 (dále jen objednatel)  
  

  a 

 

1.2  Obchodní firma / Jméno / Název: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.   

  

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Ostravským soudem C 66512 vedená u Krajského 
soudu v Ostravě 

  zastoupena:   Roman Bekus - jednatel 
 se sídlem:   Nádražní 15/11, 737 01 Český Těšín    
 IČ:                                                 05178169   
 DIČ:                                              CZ05178169      
 bankovní spojení:                         Komerční banka       
 č. účtu:                                         115-2777390297/0100        

(dále jen zhotovitel) 
 

 

 
 Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2025 Smlouvu o dílo č. ZŠU/1472/2025 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je provedení díla  „Oprava ležaté kanalizace na zahradě MŠ Centrumáček“ 
(dále též „stavba“ nebo „dílo“)  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně 
a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje 
(dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 34 693,96 Kč bez DPH, 
které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1. 

  
Cena díla se zvyšuje o 34 693,96 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a 
Smlouvy. 
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2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 294 601,73 Kč 

  

 a nahrazuje se tímto textem takto: 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 329 295,69 Kč 

 

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 
Dodatku č. 1 zajistí ZŠ objednatel. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.). 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet 

 

 

V Karviné dne       V Karviné dne 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 


