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ev. č.: 272/310/2025
č.j.: 310/106179/2025

[bookmark: _Hlk535563207]DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ UPGRADE A IMPLEMENTACI GEOPORTÁLU NPÚ A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka  
zástupce pro věcná jednání bez oprávnění právně zastupovat: 
- - - - - - -, e-mail: - - - - - - - - - , tel: - - - - - - - - - -  
(dále jako „Zástupce objednatele“)
(dále jen Objednatel)
 
a

	VARS BRNO a.s.
se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 634 819 01 
DIČ: CZ634 819 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně
Zastoupena: 	Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva
		Ing. Davidem Novákem, členem představenstva
		Ondřejem Pokorným, členem představenstva
Bankovní spojení, č. účtu: KB a.s. 107-8223910227/0100
zástupce pro věcná jednání: 
- - - - - - - - - - -, e-mail:- - - - - - - - - - , tel.: - - - - - - - - - - 
(dále jen „Zástupce poskytovatele“)
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřený dne ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
(dále jen “Dodatek”)

[bookmark: _Toc89677602][bookmark: _Ref45152346][bookmark: _Toc49258767]Preambule
Vzhledem k tomu, že 
a) smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o provedení upgrade a implementaci geoportálu NPÚ a poskytování servisních služeb, ev. č. 266/310/2024, jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ev. č. NEN: N006/24/V00023656 a pod názvem: Upgrade Geoportálu NPÚ a servisní podpora (dále jen „Smlouva“),
b) v průběhu realizace plnění dle čl. 1.1.1. písm. b) a f) Smlouvy se ukázaly problémy se zajištěním součinnosti Objednatele v rámci nasazení do testovacího prostředí a dále se vyskytly technické problémy při testování všech integrací na straně Objednatele, 
se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dle čl. 3.1.1. písm. c) Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.
1. [bookmark: _Toc89677603][bookmark: _Toc49258768][bookmark: _Ref45150127]Předmět Dodatku
1.1. Smluvní strany se s odkazem na bod (b) preambule dohodly na změně čl. 3, Doba pro dokončení plnění, konkrétně čl. 3.1.1. písm. c), která nově zní takto:
dílčí část plnění dle čl. 1.1.1. písm. b) až f) této Smlouvy – implementace kompletního nového řešení v testovacím prostředí: nejpozději do 9 měsíců od ukončení Akceptačního řízení dle písm. b) tohoto článku Smlouvy
Objednatel má na kontrolu v rámci Akceptačního řízení lhůtu 14 kalendářních dní od doručení výzvy Poskytovatele k převzetí této části plnění a Poskytovatel má na odstranění vad či nedodělků lhůtu 14 kalendářních dní od sdělení výhrad, jsou-li vzneseny;

2. [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel prostřednictvím registru smluv.
Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne [viz datum el. podpisu]			V Brně, dne [viz datum el. podpisu]
Za Objednatele						Za Poskytovatele 	



……………………………………                                                         ………………………………….
Ing. arch. Naděžda Goryczková,                     		Ing. Tomáš Miniberger, předseda 
generální ředitelka 					představenstva
					





………………………………….
							Ondřej Pokorný, člen představenstva
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