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strana 1/11 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:DOD20251143 

Číslo smlouvy zhotovitele: 25Z173 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:           

oprávněn jednat ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Linos Color s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Bartovická 797/70, 717 00  Ostrava - Bartovice 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 38571 

IČ:                   29394163 

DIČ:                CZ29394163 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu:  107-1803630297/0100 

zastoupen: Ján Sušienka , jednatel 

kontaktní doručovací adresy: Bartovická 797/70, 717 00  Ostrava - Bartovice 

fax: 

e-mail: 
kontaktní doručovací adresa: 
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(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-92-25-PŘ-Ta.  

II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Nátěr spodní části tramvajového mostu ev.č. 2-006 přes řeku Odru- I. 

etapa“ v rozsahu dle čl. II. bodu 3. a 4. této smlouvy. 

2. Místo plnění: Ostrava, tramvajový most ev.č. 2-006 přes řeku Odru. 

3. Předmětem smlouvy je zejména provedení prací spočívající v obnovení protikorozní ochrany (dále jen PKO) 

spodní části  tramvajového ocelového mostu, ztužidel, výztuh, nepohyblivých částí ložisek, revizního vozíku a 

dalších blíže nespecifikovaných konstrukčních prvků v poli mezi opěrou A a pilířem B. Dále pak veškeré další 

práce, činnosti a úkony, potřebné k provedení plnění (dočasné a provizorní konstrukce apod.), vypracování „Plánu 

opatření pro případy havárie při provádění díla“ včetně zajištění schválení u dotčených orgánů státní správy, 

opatření k zabránění poškození vod a životního prostředí, opatření k zabránění poškození zdraví osob a poplatky 

za zábory pozemků mimo obvod mostu). Rozsah a specifikace prací je dán přílohou č.1 smlouvy - Oceněný výkaz 

výměr. Součástí plnění není nátěr horní plochy mostovky, zábradlí a vnitřních komor mostu. 

 

4. Obnova PKO 

Tryskání: čistota Sa 2½, Medium G nebo podle Rugotest No 3 stupeň BN 9a (Použité abrazivo a způsob tryskání 

bude předem dohodnut a odzkoušen při aplikaci zástupcem objednatele.) 

Po otryskání se odstraní z povrchu oceli prach a nečistoty ometením nebo ofoukáním nebo vysátím výkonným 

vysavačem (zejména v dutinách ocelových konstrukcí).  

Skladba nátěrového systému při obnově PKO mostů: 

• Základní barva HEMPAPRIME MULTI 500 49950/50630 výsledná tloušťka vrstvy 100 μm  

• Mezivrstva  HEMPAPRIME MULTI 500 49950/11320 výsledná tloušťka vrstvy 100 μm 

• Vrchní vrstva  HEMPADUR FAST DRY 5575/RAL 7004 výsledná tloušťka vrstvy 80 μm  

 

Nanášení barev, tužení a případné ředění dle doporučení výrobce (stříkání, ruční nátěr štětcem). 

Místa zasažená korozí budou mechanicky očištěna na čistý kov dle čl. II. bod 3. (broušením ocelovým kartáčem, 

popř. lamelovým kotoučem). 

Vrchní vrstva nátěru bude provedena v odstínu RAL 7004(šedá). 

Provedení bude v souladu s ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty. 

Ke všem použitým výrobkům a hmotám objednatel požaduje doložení „Prohlášení o shodě“ popř. jiný doklad 

tento nahrazující. 

Objednatel obecně připouští možnost použití alternativního nátěrového systému stejné kvality a životnosti, avšak 

vždy pouze po předchozí oboustranné dohodě formou písemného dodatku ke smlouvě.  

 

5. Je-li v předmětu smlouvy nebo zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za 

to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 

technologií srovnatelnou nebo ve vyšším standardu. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo dle čl. II. bod 1. této smlouvy převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle 

čl. VI. bod 1. této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
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7. Realizované dílo je ve vlastnictví objednatele. 

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli na postupném plnění předmětu smlouvy, a to formou dílčích měsíčních plnění. 

Jednotlivá dílčí měsíční plnění budou realizována na základě soupisu provedených prací. Soupis provedených 

prací musí být podepsán vždy do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce provedeny. Soupis 

provedených prací musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- označení díla, číslo smlouvy o dílo, 

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- soupis provedených prací zpracovaný v souladu s příslušnými soupisy prací, 

- dosavadní celková výše předchozích dosud vyfakturovaných částek, 

- fakturovaná částka měsíčního plnění 

- datum a místo sepsání soupisu s uvedením jmen a podpisů oprávněných zástupců ve věcech technických 

objednatele a zhotovitele. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provedením díla dle čl. II. bod 1. této smlouvy a jeho řádným předáním 

objednateli. Předání a převzetí celkového díla bude realizováno na základě zápisu o předání a převzetí díla, jenž 

je zhotovitel povinen vystavit. Zápis o předání a převzetí díla musí obsahovat minimálně následující údaje:  

- označení díla, 

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

- zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle, 

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 

- prohlášení objednatele, že dílo převezme, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

10. Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoliv, co bude považovat za nutné.  

11. Zhotovitel je povinen uvést do zápisu cokoliv, co bude považovat za nutné objednatel. Zároveň zhotovitel předá 

objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech 

apod. 

12. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky. 

 

III. Nové stavební práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové 

stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, a to 

až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel 

zhotovitele k jednání. 

 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění je tramvajový most  2-006 přes řeku Odru, včetně přilehlého okolí, vše v působnosti zadavatele.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 
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V. Termín plnění a dokončení díla 

 

1. Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 70 kalendářních dnů od 

předání místa plnění dle čl. XI. bod 2. této smlouvy. Doba plnění díla se předpokládá v období duben – říjen 2026. 

Práce budou provedeny bez tramvajové výluky. 

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

- z důvodu provedení sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto prací na 

termín dokončení díla;  

- jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů). 

3. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran, formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem doporučeně poštou na 

adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

odbor dopravní cesta, nebo osobně doručením na tutéž adresu, nebo datovou zprávou do datové schránky. Poté 

oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

doručení tohoto oznámení. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené pozemky do náležitého stavu nejpozději do 

10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol 

potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění 

pracoviště, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 

VI. bod 5. 

Cena bez DPH: 2 004 980,- Kč 

2. Cena je určena jako součet cen položek oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele 

v rámci veřejné zakázky „Nátěr spodní části tramvajového mostu ev.č. 2-006 přes řeku Odru” ze dne 29. 09. 2025. 

3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je 

povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, 

písm. c) zákona o DPH. 

4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v případě: 

- v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu 

plnění provedených v souladu s čl. III. bod 1. nebo čl. VI. bod 9. této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na 

základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 
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6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla a je tedy 

závazný a úplný. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení 

a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla je doložen v Příloze 

č. 1 této smlouvy.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění staveniště, 

skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě 

svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

9. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných výkazů výměr, které jsou Přílohou 

č. 1 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazu výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha 

v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky 

nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude 

vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití 

ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 

smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že 

se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany 

dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností 

odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle § 1793 občanského zákoníku. 

VII. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě 

v daném měsíci skutečně provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích 

– měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední 

kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového 

díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného 

oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma 

smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. Dodatečné 

práce a dodávky dle čl. VI. bod 9. a nové stavební práce dle čl. III. bod 1. budou fakturovány po odsouhlasení 

Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I této smlouvy) a uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

2. U každého daňového dokladu bude provedena 10 % pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz čl. VII. 

bod 3.) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude 

pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž 

protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur. 
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4. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 

V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle čl. VII. bod 3. a nová lhůta splatnosti začne plynout až 

doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní 

účet zhotovitele musí být správcem daně umožňujícím dálkový přístup. 

6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

9. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených 

prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou 

součástí faktury) na adresu  

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

pro danou oblast dopravních staveb. 

3. Záruka za jakost začíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla. Bude-li dílo převzato s vadami či 

nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla do odstranění poslední vady či nedodělku. 

4. Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-

mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 

15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

5. Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky  a elektronicky (na 

e-mail ). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezodkladné 

bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od jejího 

nahlášení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě přerušení drážní dopravy je povinen nahradit veškerou škodu, 

která objednateli v souvislosti s tímto přerušením vznikne. Takovou škodou mohou být zejména (nikoliv však 

výlučně) náklady na zavedení náhradní dopravy, smluvní pokuta vystavená objednatelem dopravy apod. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

7. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty na předmětnou část díla dle čl. VIII. bod 1. této smlouvy. 

8. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

9. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem. 
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IX. Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 10 000,-

Kč bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, která vede k přerušení drážní dopravy 

(viz čl. VIII, bod 5.), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení. 

3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s  odstraněním záruční vady, která nevede k přerušení drážní 

dopravy (viz čl. VIII. bod 4.), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy 

pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

4. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek 

a za každý i započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

7. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

8. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

9. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti 

povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování 

o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti 

vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru 

škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání 

vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel 

oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována). 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

(co se týče druhu, množství atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. 

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník zejména obsahuje: 

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

- přehled smluv včetně dodatků a změn; 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 
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- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

- přehled zkoušek všech druhů. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

9. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

1. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit 

práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

2. Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu 

objednatel doručí na adresu zhotovitele , nebo do jeho datové schránky. Zhotovitel je povinen 

na základě výzvy staveniště v uvedeném termínu převzít. O předání staveniště bude vypracován Protokol o 

předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. Nebude-li z důvodů na straně zhotovitele 

staveniště předáno a převzato v uvedené lhůtě, považuje se uplynutím této lhůty za předané a převzaté. 

3. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou 

konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném 

objednatelem v jím určených termínech. 

4. Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu 

č. 2 této smlouvy. Tato aktualizace bude provedena v souladu s nabídkou zhotovitele. Předmětem této aktualizace 

bude pouze přepracování harmonogramu na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. 

Jiné úpravy harmonogramu lze provádět pouze na základě písemné dohody formou dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží objednateli 

ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až 

po schválení těchto dokumentů objednatelem. 

6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je 

objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

7. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

8. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí. 



strana 9/11 

                 

9. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 

zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci 

příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s čl. XI. bod 7. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5  zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, 

původcem odpadů. Zhotovitel – původce odpadů si je vědom toho, že je povinen s vyprodukovanými odpady 

nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména s ustanoveními dle § 13 tohoto zákona a 

jeho prováděcími právními předpisy.  Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, 

zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při 

zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo 

objednatele na náhradu škody. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto 

zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-

mailovou adresu Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Nového 

občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

12. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

13. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k 

převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

14. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických 

zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění a příslušných vyhlášek 

a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek 

pro uvedení do provozu a provozování díla, jako dráhy. Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady 

o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a 

zakrývaných částí díla 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči. 

15. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 

odstranění vad a nedodělků díla. 

16. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle. 

17. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 smlouvy 

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

19. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

20. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 



 

 

strana 10/11 

 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky. 

21. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší 

moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší 

moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných 

důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve 

vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

26.9.2025) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové 

Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

• živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

• události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

• epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, 

že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

6. Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s 

aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem 

ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde 

aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen 

umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost. 
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XIII. Závěrečné ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. 

Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč ročně. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve formátu pdf. a opatřena elektronickými podpisy. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také  jen ,,zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. 

XIV. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O tomto zaslání se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu elektronicky na adresu  , nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před 

účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto 

smlouvou. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram prací 

Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4: Pravidla sociální odpovědnosti dodavatele. 

V Ostravě dne  V Ostravě dne 

…………………………………. …………………………………. 

 Ján Sušienka 

 jednatel společnosti 


