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Krajská správa
B	STATNI FOND DOPR
INFRASTRUKTUR*
a údržba silnic Vysočiny
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/354 Ostrov n.O křiž. II/388-křiž. II/602 (úsek Ostrov n.O. - Radostín n.O.
a Radostín n.O. - Zahradiště)
ze dne 30. 07. 2025
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	EUROVIA CZ a.s.

	se sídlem:
	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	45274924

	DIČ:
	CZ45274924


(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-35-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 261/1/2025
Číslo SPP: 1856.5241261VST
II/354 Ostrov n.O křiž. II/388-křiž. II/602 (úsek Ostrov n.O. -
Radostín n.O. a Radostín n.O. - Zahradiště)

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 35-2025, číslo zhotovitele 261/1/2025 a číslo SPP 1856.5241261VST, ze dne 30. 07. 2025, spočívající
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Krajská správa
B	STATNI FOND DOPR
INFRASTRUKTUR*
a údržba silnic Vysočiny
ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	34 949 964,68 Kč

	Vícepráce ZBV 1
	1 827 479,27 Kč

	Méněpráce ZBV 1
	- 2 224 190,67 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	34 553 253,28 Kč

	DPH 21 %
	7 256 183,19 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH
	41 809 436,47 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
[image: ]
Krajská správa[image: ]                   a údržba silnic Vysočiny
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis




Digitálně podepsal Ing. Ludvík Šumbera
Datum:
2025.12.01
10:57:53 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:47:08 +01'00'




Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih EUROVIA CZ a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
5.3 [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 001

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	02510
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02760
	KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02911.A
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	02911.B
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	02946.A
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	02946.B
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	881 061,00
	861 173,00
	-19 888,00
	-2,26
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Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
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	Změna soupisu
	množství
	SO 101

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu
	množství
	

	24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11130
	SEJMUTÍ DRNU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11222
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	113763
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12373.A
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12373.B
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17311
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	18230
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	56140E
	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 3/4
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	572223.A
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	572223.B
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
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	Změna soupisu
	množství
	SO 101

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu
	množství
	

	24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29
	57476
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	574E06
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	9113A2
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	9113A3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	91228.A
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	91228.B
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	914921
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	914923
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	915221
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	931316
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	51
	113344.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	13173.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	17511.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
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5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 101

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	53
	R0001.
	připojení UV do kanalizace KG 150 (délka 2m) navrtávka staré kanalizace DN 300 vrtem 180mm, osazení připojovacího prvku, na KG
150 osazena odbočka a připojena podélná drenáž komunikace
	kpl
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	22 169 487,76
	22 346 271,13
	176 783,37
	0,80
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Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
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	Změna soupisu
	množství
	SO 103

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu
	množství
	

	24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 103] - Oprava vozovky km 52,968 - 54,201
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	11130
	SEJMUTÍ DRNU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113763
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	17481.A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	17481.B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	572223.A
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	572223.B
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	57476
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	91228.A
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	91228.B
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	931316
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	8 089 479,31
	8 386 931,91
	297 452,60
	3,68
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5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 103

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 103] - Oprava vozovky km 52,968 - 54,201
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12




5.3 [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 104

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 104] - Souvislá údržba km 54,201 - 56,283
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12920
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	91228.A
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	91228.B
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	915221
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	91552
	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	1 752 426,07
	1 167 244,04
	-585 182,03
	-33,39




5.3 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 111

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 111] - Oprava propustku 354-095P, km 49,036 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89952
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	15
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	62631.
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	67 548,38
	78 403,23
	10 854,85
	16,07




5.3 [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 112

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 112] - Oprava propustku 354-096P, km 49,105 50
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12970
	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	35 527,53
	34 500,68
	-1 026,85
	-2,89




5.3 [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 114

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 114] - Oprava propustku 354-097aP, km 49,425 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89952
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	966358
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	15
	13273.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17481.A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	919132.
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	69 791,57
	87 041,38
	17 249,81
	24,72




5.3 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 115

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 115] - Oprava propustku 354-097bP, km 50,027 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129946
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17511
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	24512
	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	89722
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	89914
	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89946
	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	96716
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	15
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	R0002.
	likvidace zakrytí staré skruže
	kpl
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	247 958,55
	65 536,83
	-182 421,72
	-73,57




5.3 [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 116

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 116] - Oprava propustku 354-097cP, km 50,944 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	14
	24512.
	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	62 545,14
	67 116,67
	4 571,53
	7,31




5.3 [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 117

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 117] - Oprava propustku 354-098P, km 51,267 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129971
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	9352A2
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	157 425,50
	138 906,15
	-18 519,35
	-11,76




5.3 [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 118

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 118] - Oprava propustku 354-099P, km 53,920 05
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	919132
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	78 171,32
	93 050,36
	14 879,04
	19,03




5.3 [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 119

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 119] - Oprava propustku 354-100P, km 54,617 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	465513
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	919132
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	136 522,90
	120 697,59
	-15 825,31
	-11,59




5.3 [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 120

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 120] - Oprava propustku 354-101P, km 54,885 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129971
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	9112A3
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	93852
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	16
	9352A2.
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	293 413,10
	223 199,24
	-70 213,86
	-23,93




5.3 [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO121

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 121] - Oprava propustku 354-102P, km 55,344 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89952
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	11
	918346.
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	111 879,83
	89 412,74
	-22 467,09
	-20,08




5.3 [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 122

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 122] - Oprava propustku 354-102aP, km 55,378 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89952
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	100 016,39
	99 624,85
	-391,54
	-0,39




5.3 [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33](25.1.22.0)
	Změna soupisu množství SO 123

	Evidenční číslo a název Stavby:
24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 123] - Oprava propustku 354-102bP, km 55,410 00
	Změna soupisu
ZBV 1
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12970
	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	129958
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	89952
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	12
	918346.
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	63 799,15
	61 232,30
	-2 566,85
	-4,02
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