Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel :                                   Technické služby města Pelhřimov, p.o.
                                                        Myslotínská 1740
                                                        393 01 Pelhřimov
IČ:                                                   49056689
DIČ:                                                CZ49056689
Zastoupené:                                     Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou
Zápis v Obchodním rejstříku:         Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl 
                                                        Pr, vložka č.1
	
Zhotovitel:     		         SWIETELSKY stavební s.r.o.	                                  
				         Pražská tř. 495/58
				         370 04 České Budějovice	
IČ:    	  48035599        	 
DIČ: 	  CZ48035599                                                 
zástupce pro věci smluvní:             Petr Kříž, DiS., ředitel oblasti Vysočiny
	  Ing. Ondřej Maška, vedoucí obchodního oddělení		  na základě pověření ze dne 30.6.2025         
bankovní spojení:	  UniCredit Bank	    		
číslo účtu:	  xxx  			
zápis v Obchodním rejstříku: 	  Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 	  8032	

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 7.10.2025 a jejímž předmětem díla je: 

„Oprava místních komunikací Čakovice“.

.

II. Předmět dodatku

1. 	Tento dodatek doplňuje původní smlouvu o dílo ze dne 7.10.2025 o vícepráce v ceně 47.450,59 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že během rekonstrukce komunikace došlo po odstranění živičného krytu a podkladních vrstev kameniva k odhalení zeminy s vysokým podílem jílových částic. Toto podloží bylo odborně zhodnoceno jako neúnosné podloží a se souhlasem objednatele bude provedena jeho sanace v ploše 
80 m2. 
 
2. V původní smlouvě o dílo ze dne 7.10. 2025 dochází ke změně v oddílu IV. Cena za dílo. Nově se cena upravuje takto: 

Původní cena díla bez DPH                          941.262,47 Kč
Vícepráce				          47.450,59 Kč	
Nová smluvní cena díla bez DPH	        988.713,06 Kč	
(slovy: devět set osmdesát osm tisíc sedm set třináct korun českých šest haléřů)
III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.10. 2025 zůstávají bez změn.

2. Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál. V případě listinné podob každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 


Příloha č. 1: pověření k zastupování a podepisování za společnost


V Pelhřimově dne: viz. podpis                              V Onšovicích dne: viz. podpis                                                                                             

Technické služby města Pelhřimov, p.o.	        SWIETELSKY stavební s.r.o.		




……………………………………		        ………………………………….
Ing. Eva Hamrlová                                                 Petr Kříž, DiS.    
ředitelka					         ředitel oblasti Vysočiny	
						         na základě pověření ze dne 30.6.2025





                                                		        ………………………………….
                                                                               Ing. Ondřej Maška    
					                    vedoucí obchodního oddělení	
						        na základě pověření ze dne 30.6.2025
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