
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:

VBÚ Centrum, U Nemocnice, P2, č. akce 700003/28
Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komunikace SO 101 / 2 2

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6000/054 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.07.2024:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby

Paré č. 1

Paré č. 2

Paré č. 3

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
DAP. a.s., Sarajevská
1498/17, 120 00 Praha 2
SILNICE GROUP a.s., Na
Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1 – Nové Město

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování živičného krytu komunikace byly zastiženy žulové kostky, které neodhalil průzkum vozovky. Na
základě rozhodnutí v rámci KD došlo k odtěžení žulových kostek a jejich odvoz na sklad TSK. Na základě skutečného
stavu komunikace došlo k úpravě souvrství dle TP. Změna obsahuje narovnání množství v jednotlivých položkách
rozpočtu u Smlouvy o dílo.

Změny jsou zařazeny do skupiny Vyhrazené změny (Doměrky) podle § 100 ZZVZ. Změny vznikly doměřením
skutečně provedeného množství na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0,00 3 897 106,62 3 897 106,62

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kte
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby

Objednatel (místopředseda
představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)

jméno

Zhotovitel (místopředseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.)

jméno
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