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DODATEK Č.1 K Příkazní smlouvĚ 

Ev. č. příkazce: SD/2025/0604
uzavřená na základě § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

příkazce:
statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 
00262340

DIČ: 
CZ00262340

sídlo: 
Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou

zastoupený: 
Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic a

Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic
bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 
121451/0100
dále jen "zadavatel stavby"

příkazník:
QM-4C, s.r.o.
IČO: 
09686380
sídlo:
nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
zapsaný v OR (ŽR): 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
bankovní spojení:               Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 

      296150648/0300
Dále jen „koordinátor BOZP“

2. Předmět smlouvy  

Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při realizaci stavby

„rekonstrukce II. budovy Magistrátu města Jablonec n.N.       v ulici Komenského 22/8 – REKONSTRUKCE STŘECHY“
3. Doba plnění
Předpokládaná doba realizace stavby byla stanovena: od 02.06.2025 do 30.09.2025 – max. 120 dnů.
Zahájení stavby (předání staveniště) proběhlo dne 19.6.2025 a původní naplánované dokončení stavby mělo proběhnout 18.10.2025.

Z důvodu dokončení stavby 2.11.2025 a následné kontroly dokumentace předání díla a následná kontrola při odstraňování vad a nedodělku bude výkon činnosti TDS vykonáván do termínu 18.11.2025.

4. Cena za výkon TDS:
Cena za PRODLOUŽENÍ ČINNOSTI TDS činí:


45.000,- Kč bez DPH

5. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 

V Jablonci nad Nisou, dne dle el. podpisu    


v Jablonci nad Nisou, dne 23.10.2025
Za příkazce:






Za příkazníka:

…………………………………




…………………………………
Jaroslav Bernat





     
Aleš Bednář
   vedoucí odboru investic




jednatel společnosti QM-4C, s.r.o.
Za věcnou správnost: 
…………………………………..
Ing. Pavel Sluka
   vedoucí oddělení přípravy 
        a realizace investic
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