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Publikující smluvní strana:

Název subjektu: Městská část Praha 3

IČO: 00063517

Datová schránka: eqkbt8g

Adresa: Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3,

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Z důvodu zdržení stavební zakázky vlivem nepředvídatelných překážek 

v průběhu stavby a prodloužení termínu dokončení díla uzavřeným 

dodatkem k realizační smlouvě u Vás v návaznosti na původní 

objednávku platnou do 30.8..2019 objednáváme plynulé pokračová

Datum uzavření: 05.09.2019

Číslo smlouvy / č. jednací: 2019/0984/OTSMI-OT

Podepisující osoba: Kadlec Martin Ing.

Hodnota bez DPH: 42 000,00 CZK

Hodnota vč. DPH: 50 820,00 CZK



Smluvní strany:

Název: B.U.V., spol. s r.o.

IČO: 41192231

Datová schránka: vijs8sw

Adresa: Radlická 591/115, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:
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