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Název subjektu: Národní památkový ústav

IČO: 75032333

Datová schránka: 2cy8h6t

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3028H1180011 - „NKP Státní hrad 

Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení"_změna lhůty 

plnění

Datum uzavření: 25.09.2019

Číslo smlouvy / č. jednací: NPU-430/75126/2019; NPU 3028H1180011

Podepisující osoba: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:
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Název: Lesní stavby, s.r.o.

IČO: 64834042

Datová schránka: 7ruiakr
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Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce
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