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Název subjektu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IČO: 49099451

Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a zajištění inž. 

činnosti - Chomutov, Husova, k Blatenské - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace - změna času plnění

Datum uzavření: 26.02.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 2019_01117

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Valbek, spol. s r.o.

IČO: 48266230

Datová schránka: bebs53h

Adresa: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec

Útvar / Odbor / Org. složka:
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