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IČO: 00090450

Datová schránka: 3qdnp8g

Adresa: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č. 1 ke SoD - Vyprac. PD "Modernizace dílen CM Telč" - změna 

termínů plnění

Datum uzavření: 14.04.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 022/2020-KSÚSV

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 172 500,00 CZK

Hodnota vč. DPH: 208 725,00 CZK

Smluvní strany:

Název: Ing. Josef Slabý

IČO: 69655316

Datová schránka:

Adresa: Arnolec 30, 588 27 Jamné

Útvar / Odbor / Org. složka:
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