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Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - Chlumec - odstranění výusti UL 

113 - změna času plnění

Datum uzavření: 18.06.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 2019_00456

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Teplické projekty, s.r.o.

IČO: 02264820

Datová schránka: cn83y9a

Adresa: Školní 467/14, 41501, Teplice

Útvar / Odbor / Org. složka:
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