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Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005

Datová schránka: dbyt8g2

Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Předmětem dodatku č. 2 je posun termínu dokončení díla. Z důvodu 

pozdějšího vydání příslušného vodoprávního rozhodnutí a nemožnosti 

rekonstrukce v době letních prázdnin.

Datum uzavření: 03.07.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 93162

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 198 000,00 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

IČO: 15053695

Datová schránka:

Adresa: Píšťovy 820 Chrudim 53701

Útvar / Odbor / Org. složka:
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