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Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005

Datová schránka: dbyt8g2

Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Předmětem dodatku č.1 je posun doby plnění z důvodu opožděného 

dodání náhradních dílů ze zahraničí z důvodů koronakrize.

Datum uzavření: 30.10.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 93859

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 140 495,00 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IČO: 40740056

Datová schránka:

Adresa: 266 Stachy 38473

Útvar / Odbor / Org. složka:
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