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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění - Teplice, 

Otakarova, Břetislavova, Boleslavova stezka, rekonstrukce vodovodu

Datum uzavření: 06.11.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 2020_00082

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

IČO: 01782975

Datová schránka: 4tp7cws

Adresa: Kollárova 1879/11, 41501, Teplice

Útvar / Odbor / Org. složka:
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