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Předmět smlouvy:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Černčice, 

Třebízského, Vrchlického, Klostermannova rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu

Datum uzavření: 20.11.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 2019_01582

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:
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IČO: 01782975

Datová schránka: 4tp7cws
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Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:
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