
Digitální a informační agentura 

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy: 13777809

ID verze: 14793961

Číslo verze: 1

Datum a čas zveřejnění: 08.12.2020 09:22:54

Zveřejňující subjekt: Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjw)

ID návazné smlouvy: 12266544

Email pro zaslání potvrzení:
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Název subjektu: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO: 70884099

Datová schránka: ybiaiuv

Adresa: Zubatého 685/1, 61400 Brno, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka: HZS JmK

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy: Dodatek č. 3 - prodloužení lhůty plnění

Datum uzavření: 07.12.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 909017062.00.003 / 62-2-6922-D3/2020

Podepisující osoba: plk.Ing. Jiří Pelikán

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO: 48529303

Datová schránka: risnn42

Adresa: Jižní náměstí 7/7, Brno-jih Dolní Heršpice, 61900, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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