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Informace o zapisu:

ID smlouvy: 13781053

ID verze: 14797565

Cislo verze: 1

Datum a €as zvefejnéni: 08.12.2020 10:55:04

Zvefejnujici subjekt: Rokycanska nemocnice, a.s. (p3cf3jj)
ID navazné smlouvy: 13119216

Email pro zaslani potvrzeni: vaskova@nemocnice-ro.cz

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu: Rokycanska nemocnice, a.s.
ICO: 26360900
Datova schranka: p3ci3jj
Adresa: Voldusska 750, Rokycany, Nové Mésto, 337 01 Rokycany 1, Ceska
republika
Utvar / Odbor / Org. slozka:
Platce / pfijemce: Platce
Smlouva:
Pifedmét smlouvy: prodlouZeni terminu realizace bouracich praci
Datum uzavieni: 04.12.2020
Cislo smlouvy / . jednaci: S1113/20-1
Podepisujici osoba:
Hodnota bez DPH: 581 454,51 CZK

Hodnota v¢. DPH:



Smluvni strany:

Nazev: S & H stavebni a obchodni firma spol. s r.o.
ICO: 46883037
Datova schranka:

K Vejvodaku 1359, Praha-Zbraslav, Zbraslav, 156 00 Praha 516, Ceska

Adresa: .
republika

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Platce / pfijemce: Piijemce

Piilohy:
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Adresa zaznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14797565
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