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Název subjektu: Město Příbram

IČO: 00243132

Datová schránka: 2ebbrqu

Adresa: Tyršova 108, 261 19 Příbram

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy: Posunutí termínu dokončení prací a inženýrské činnosti, dodatek číslo 1

Datum uzavření: 09.12.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 290/OIRM/2020/1

Podepisující osoba: Mgr. Jan Konvalinka

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČO: 47116901

Datová schránka:

Adresa: Nábřežní 90/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5

Útvar / Odbor / Org. složka:
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