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Název subjektu: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

IČO: 00477419

Datová schránka: d4ij6wj

Adresa: Nerudova 267, 38501 Vimperk, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy: Dodatek č.2-Posunutí termínu dokončení stavby na 30.6.2020

Datum uzavření: 18.05.2020

Číslo smlouvy / č. jednací:

Podepisující osoba: Ing. Petr Žuravský

Hodnota bez DPH: 5 417 874,00 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.

IČO: 41879236

Datová schránka: q8jdx62

Adresa: Ostrov 38, 38301, Prachatice

Útvar / Odbor / Org. složka:
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