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Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - 

změna času plnění, Břvany, VDJ Břvany - rekonstrukce

Datum uzavření: 27.04.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: 2020_006672

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: ProCes alfa, s.r.o.

IČO: 25425005

Datová schránka: p7cuvfw

Adresa: Seifertova 5/9, 41801, Bílina

Útvar / Odbor / Org. složka:

Právní forma Právnická osoba
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