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Název subjektu: Statutární město Olomouc

IČO: 00299308

Datová schránka: kazbzri

Adresa: Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Bezručovy sady - vodopád - smlouva o dílo, dodatek číslo 1 - změna 

lhůty plnění k dokončení díla

Datum uzavření: 12.08.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: OI-IP/SOD/001103/2021/Ott/1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

IČO: 25848526

Datová schránka: ictcikd

Adresa: Wolkerova 37/17, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Útvar / Odbor / Org. složka:
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