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Název subjektu: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČO: 70960399

Datová schránka: ur4k8nn

Adresa: Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č.3 smlouvy o dílo - "Most ev.č. 37010 - 8 Bedřichov, projektová 

dokumentace" - Změna termínu plnění

Datum uzavření: 31.08.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: PO-70960399-1600S42750

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Linio Plan, s.r.o.

IČO: 27738809

Datová schránka:

Adresa: Sochorova 23, 616 00 Brno

Útvar / Odbor / Org. složka:
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