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Předmět smlouvy:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Teplice, 

Masarykova, od BILLY - rekonstrukce kanalizace

Datum uzavření: 08.09.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: 2020_06674

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

IČO: 01782975

Datová schránka: 4tp7cws

Adresa: Kollárova 1879/11, 41501, Teplice

Útvar / Odbor / Org. složka:

Právní forma Právnická osoba

Přílohy:
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