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Název subjektu: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČO: 70960399

Datová schránka: ur4k8nn

Adresa: Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
dodatek č. 1 k SoD III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025 - posunutí 

termínu zahájení prací

Datum uzavření: 21.09.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: PO-70960399-1600S43254

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: STRABAG a.s.

IČO: 60838744

Datová schránka:

Adresa: Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonive

Útvar / Odbor / Org. složka:
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