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Název subjektu: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

IČO: 00231291

Datová schránka: 3pybpw9

Adresa: Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600

Útvar / Odbor / Org. složka: OŽPaMp

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 359/2020 na "Dokumentaci pro 

rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice" - změna termínu 

plnění díla

Datum uzavření: 22.10.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: Dodatek č.1 k 359/2020

Podepisující osoba: Ing. Jiří Vintiška

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH: 2 223 980,00 CZK

Smluvní strany:

Název: PRO-CONSULT s.r.o.

IČO: 26509172

Datová schránka:

Adresa: Praha 7, Jankovcova 1055/13, 17000

Útvar / Odbor / Org. složka:
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