
Digitální a informační agentura 

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy: 17214843

ID verze: 18526291

Číslo verze: 1

Datum a čas zveřejnění: 29.11.2021 10:12:38

Zveřejňující subjekt: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)

ID návazné smlouvy: 4536800

Email pro zaslání potvrzení: uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

IČO: 70934860

Datová schránka: jjfsbqc

Adresa: K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka: ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy: Dodatek smlouvy č. 5 SML/0196/18 - změma termínu

Datum uzavření: 25.11.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: RSZKSS00899189

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČO: 27764613

Datová schránka: gcfb2vs

Adresa: U Studia 2654/33, 70030 Ostrava - Zábřeh, Id DS: gcfb2vs

Útvar / Odbor / Org. složka:
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