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Název subjektu: Národní památkový ústav

IČO: 75032333

Datová schránka: 2cy8h6t

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
SoD změna termínu dokončení díla dod.3 - 2012H1210004 - EP GemaArt,

Žleby, 57347, 57532

Datum uzavření: 11.07.2022

Číslo smlouvy / č. jednací: 420-55290-2022 - 2012H1210004 dod.3

Podepisující osoba: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: GEMA ART International s.r.o.

IČO: 07687672

Datová schránka: 4guqgda

Adresa: Haštalská 760/27, Staré Město, 11000, Praha 1

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Právní forma Právnická osoba
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